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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27

1. ETAPA 1  8.764,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços preliminares  8.764,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ESTRUTURA  443.173,06 % Período: 17,20% 36,88% 45,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  152.477,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. ESTRUTURA METÁLICA  290.695,89 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3. COBERTURA  74.334,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TELHADO METÁLICO  74.334,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. REVESTIMENTOS  74.532,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. REVESTIMENTO / DETALHE PILARES  42.838,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. REVITALIZAÇÃO PALCO  31.694,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  11.999,11 % Período: 0,00% 15,00% 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. CABOS, ELETROCALHA, LUMINÁRIAS  11.999,11 % Período: 0,00% 15,00% 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 85,00%

%: 13,87% 26,97% 45,34% 13,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 85.002,80 165.247,21 277.821,39 84.732,03 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.002,80 165.247,21 277.821,39 84.732,03 - - - - - - - - 

%: 13,87% 40,84% 86,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 85.002,80 250.250,01 528.071,40 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.002,80 250.250,01 528.071,40 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 612.803,43 

Local Responsável Técnico

Nome: Magda Luisa Goldschmidt

CREA/CAU: CREA RS 231.145

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 612.803,43

Item Descrição

sexta-feira, 18 de setembro de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Cobertura Metálica Praça Matriz

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Roque GonzalesCobertura Metálica Praça Matriz

Roque Gonzales - RS
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