
PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 20.004,00R$              30,76% 6.153,34R$                       69,24% 13.850,66R$                     

2 SERVIÇOS INICIAIS 12.053,65R$              100,00% 12.053,65R$                     0,00% -R$                                

3 TERRAPLANAGEM 32.421,82R$              100,00% 32.421,82R$                     0,00% -R$                                

4 DRENAGEM 101.549,06R$            100,00% 101.549,06R$                   0,00% -R$                                

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 242.323,58R$            -R$                                100,00% 242.323,58R$                   

6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 72.953,89R$              -R$                                100,00% 72.953,89R$                     

7 SINALIZAÇÃO 11.780,13R$              -R$                                100,00% 11.780,13R$                     

8 CONTROLE TECNOLÓGICO 1.631,45R$                -R$                                100,00% 1.631,45R$                       

9 SERVIÇOS FINAIS 6.210,94R$                -R$                                100,00% 6.210,94R$                       

500.928,52R$      30,38% 152.177,87R$            69,62% 348.750,65R$            

RENAN POLETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 14 DE JULHO

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, BAIRRO CHÁCARAS

CRONOGRAMA

TOTAL

ITEM

CREA / RS 175282

SELMO G. EBERHARDT

SERVIÇO VALOR

ENGENHEIRO CIVIL

GARIBALDI, 30 DE SETEMBRO DE 2026.

60 DIAS30 DIAS

Página 1 de 1     


