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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27
1. MELHORIAS NA ESCOLA NELSON MARCHEZAN 228.598,48 % Período: 66,48% 33,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.770,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  2.564,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. MURO PREMOLDADO / PORTÕES METÁLICOS 105.147,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. COBERTURA DE ÁREAS  42.501,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO  39.873,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. DRENAGEM PLUVIAL  18.455,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. SUBSTITUIÇÃO DE PORTA/RECOLOCAÇÃO 5.372,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO - CORREDOR 5.627,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. SERVIÇOS FINAIS  7.286,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 66,48% 33,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 151.983,34 76.615,14 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 151.983,34 76.615,14 - - - - - - - - - - 

%: 66,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 151.983,34 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 151.983,34 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 228.598,48 
Administração Local: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: GILBERTO PRADELLA
CREA/CAU: CAU A14.344-8

Data ART/RRT: 17243328

RECURSOS PRÓPRIOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MELHORIAS NA ESCOLA NELSON MARCHEZAN

Item Descrição

quarta-feira, 12 de agosto de 2026

SÃO JERÔNIMO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMOEMEI NELSON MARCHEZAN

Total:    R$ 228.598,48
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Data de criação do documento: 26/08/2026 às 08:50:24

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

VE3-9W6-VWM-V36

GILBERTO PRADELLA

Assinou em 26/08/2026 às 08:50:29 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.839.000-**.

Eu, GILBERTO PRADELLA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas

para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.


