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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 2 2 3
3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1 1 2 3 3
4 SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS 4 4 4 4 4

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

SÃO JERÔNIMO
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA 
CREA/CAU: CREA-RS 253461

Data ART/RRT: 14585353

100,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%
- - - - - - - - - - - -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Parcela 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Acumulado

31,54% 63,37%

100,00%

segunda-feira, 17 de agosto de 2026

692.904,24 692.904,24 
87,58% 100,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

692.904,24 
31,54% 63,37% 87,58% 100,00%

218.531,86 439.059,10 692.904,24 692.904,24 692.904,24 692.904,24 
100,00% 100,00% 100,00%

606.812,16 
100,00%

1. ADMINISTRAÇÃO 

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -
24,21% 12,42%

167.753,06 86.092,08
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 31,54% 31,83%
218.531,86 220.527,24 -

0,00% 0,00%
--

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO TRANSFERENCIA 00 CAPEAMENTO ASFÁLTICO PASSO DA CRUZ - TRECHO de  01 à 05
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- --
100,00%

100,00%
692.904,24 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
692.904,24 

100,00% 100,00%
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Data de criação do documento: 25/08/2026 às 14:25:33

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

PO4-YDN-DNO-D4Y

Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 25/08/2026 às 14:25:35 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como

válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/PO4-YDN-DNO-D4Y

