
  

Obra Bancos
Calçada loteamento 42 casas SINAPI - 09/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 10/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2026 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 07/2026 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS
 1 Gramado 100,00%

92.080,77

100,00%

92.080,77

 2 Calçadas 100,00%

107.641,07

100,00%

107.641,07

100,0%

199.721,84

100,0%

199.721,84

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Alex Ismael Berghahn

B.D.I. Encargos Sociais
30,0% Não Desonerado: 

Horista: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as 

bases.

Mensalista: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo Cronograma Físico e Financeiro
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