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DIVISAO DE CONTRATOS - A-GAD/PROCEMPA
DESPACHO

Segue a matriz de riscos contratual, clausula definidora de riscos entre as partes e

A matriz apresentada abaixo atende ao disposto no artigo 69, X, da Lei 13.303/2016, e
compreende apenas a relagdo entre as partes apés assinatura de contrato, ndo contemplando o
levantamento prévio e analise dos riscos inerentes a escolha da solugdo e ao processo de contratacéo, os
quais devem ser apurados pela area competente em etapa prépria do processo € que fundamentara o termo de

MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL — Registro de Precos para Aquisicao de material para instalagao de
equipamentos de ar condicionado nos POP's da Procempa

Probabilidade | Impacto
Risco (Evento P Nivel de o
. . . de de ] Atribuigao do
Tipo Categoria | Causa Indesejado ] ] Risco Resposta ]
. Risco Risco . Risco
Critico) . . Residual
Residual Residual
Elevagéo da
. N Aumento do
Risco L cotagao de .
. Ordinaria custo do 4 3 12 Transferir | Contratada
Cambial moeda .
. produto/servigo
estrangeira
Alteragao de
enquadramento
. tributario, em Aumento ou
Risco da . T
. o razao do diminuig¢&o do )
Atividade Ordinaria 2 2 4 Transferir | Contratada
. resultado ou de | lucro do
Empresarial
mudanga da contratado
atividade
empresarial
Risco da Elevacao dos Aumento do
Atividade Ordinaria custos custo do 3 2 6 Transferir | Contratada
Empresarial operacionais produto/servigo
Atraso no
Erro formal ou
. pagamento
material no .
proporcional
Risco de faturamento, ao tempo que
Ordinaria sem poq 2 2 4 Transferir | Contratada
Processos . a contratada
observancia ao
. levar para
previsto em .
regularizar o
contrato
faturamento
. Esgotamento
Risco da
. L do fluxo de Atraso no )
Atividade Ordinaria . 1 3 3 Reduzir Contratante
) caixa da Pagamento
Empresarial
contratante
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Risco de o Descontinuagéo | Indisponibilidade Extingao .
Mercado Ordinaria do p-roduto pelo |do produto no 5 5 da ARP Compartilhado
fabricante mercado
CLASSIFICACAO DE NiVEL DE RISCO
Muito Alto (5) (5 10 15 20 25
Alto (4) 4 8 12 16 20 Critico
Impacto | Médio (3) 3 6 9 12 15 Alto
Baixo (2) 2 4 6 8 10 Moderado
Muito Baixo (1) |1 2 3 4 5 Pequeno
Muito Baixa (1) | Baixa (2) | Médio (3) | Alta (4) | Muito Alta (5) LEGENDA
Probabilidade
Escala de Probabilidade
Descritor |Descrigao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia 1
Baixa Evento casual e inesperado, sem histoérico de ocorréncia 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido | 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante 5

Escala de Impacto Qualitativa

Descritor |Descrigao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagéo 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagéo |4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidades de recuperagao 5

1
Sel o
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eletrénica

. ot

Documento assinado eletronicamente por Franciele Rossi, Analista Administrativo, em 28/10/2026, as 13:48,
conforme o art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006, ¢ o Decreto Municipal 18.916/2015.

"""'"E' A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o
T__,-.-'E,_'_ codigo verificador 42136174 e o codigo CRC D9F361BF.
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