



MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SINOS- SURSIN  
OBRA: Serviços de Manutenção Operacional em ETAs e ETes

| ITEM                    | SERVIÇO                    | MESES/DIAS ACUMULADOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | VALOR GLOBAL     | PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------------|
|                         |                            | 1                     | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |                  |                            |
|                         |                            | 30                    | 60         | 90         | 120        | 150        | 180        | 210        | 240        | 270        | 300        | 330        | 360        |                  |                            |
| I                       | SERVIÇOS INICIAIS          | 22.292,04             | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,04  | 22.292,03  | 22.292,03  | 22.292,03  | 22.292,03  | R\$ 267.504,44   | 6%                         |
| II                      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs | 292.205,76            | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,76 | 292.205,75 | 292.205,75 | R\$ 3.506.469,10 | 77%                        |
| III                     | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETes | 65.586,53             | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,53  | 65.586,54  | 65.586,54  | 65.586,54  | 65.586,54  | R\$ 787.038,40   | 17%                        |
| DESEMBOLSO MENSAL (R\$) |                            | 380.084,33            | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,33 | 380.084,32 | 380.084,32 | R\$ 4.561.011,94 | 100%                       |
| %MENSAL                 |                            | 8,33%                 | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      | 8,33%      |                  |                            |
| %ACUMULADO              |                            | 8,33%                 | 16,67%     | 25,00%     | 33,33%     | 41,67%     | 50,00%     | 58,33%     | 66,67%     | 75,00%     | 83,33%     | 91,67%     | 100,00%    |                  |                            |