

CRONOGRAMA R02

**Cronograma Físico-Financeiro**

**BDI**

**22,00%**

**Preço base: fevereiro 2022**

**Obra: Projeto Executivo Microgeração de Energia Fotovoltaica**

**Endereço: Defensoria Regional de Uruguiana - Rua Prado Lima, nº 3445, esquina com a Travessa Mário Braccini - Uruguiana-RS**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02	
			% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% EXECUTADO	VALOR MEDIDO
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.126,52	70%	R\$ 1.488,56	30%	R\$ 637,96
02	MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 183.160,27	70%	R\$ 128.212,19	30%	R\$ 54.948,08
03	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.495,64	70%	R\$ 2.446,95	30%	R\$ 1.048,69
	ADM LOCAL	R\$ 11.761,15	70%	R\$ 8.232,81	30%	R\$ 3.528,35
<b>Total Geral (s/ BDI)</b>		<b>R\$ 200.543,58</b>	<b>70,00%</b>	<b>R\$ 140.380,51</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 60.163,07</b>
<b>Total Geral (c/ BDI)</b>		<b>R\$ 244.663,17</b>	<b>70,00%</b>	<b>R\$ 171.264,22</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 73.398,95</b>