



MUNICÍPIO - SÃO FRANCISCO DE PAULA  
OBRA - SAÍDOS DISTRITOS - CAZUZA FERREIRA, JUA, SALTO E DISTRITO INDUSTRIAL

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM              | SERVIÇO                                       | VALOR GLOBAL     | MESES DAS ACUMULADOS |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | MESES DAS ACUMULADOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                  |  | VALOR GLOBAL |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--|--------------|
|                   |                                               |                  | 1<br>30              | 2<br>60   | 3<br>90   | 4<br>120   | 5<br>150   | 6<br>180   | 7<br>210   | 8<br>240   | 9<br>270   | 10<br>300  | 11<br>330  | 12<br>360  | 13<br>390  | 14<br>420    | 15<br>450            | 16<br>480  | 17<br>510  | 18<br>540  | 19<br>570  | 20<br>600  | 21<br>630  | 22<br>660  | 23<br>690  | 24<br>720  | 25<br>750  | 26<br>780        |                  |  |              |
| I                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | R\$ 274.384,58   | -                    | -         | -         | 99.627,09  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 274.384,58   |                  |  |              |
| II                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL | R\$ 465.841,76   | -                    | -         | -         | 209.626,08 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 465.841,76   |                  |  |              |
| III               | CAZUZA FERREIRA - REDE DE ÁGUA                | R\$ 746.168,71   | -                    | -         | -         | 7.111%     | 4.65%      | 2.48%      | 2.07%      | 3.73%      | 3.38%      | 3.85%      | 5.02%      | 3.51%      | 10.43%     | 16.84%       | 5.48%                | 4.98%      | 9.61%      | 4.16%      | 2.96%      | 5.41%      | 2.62%      | 1.20%      | 1.38%      | -          | -          | R\$ 746.168,71   |                  |  |              |
| IV                | CAZUZA FERREIRA - POÇO CFE 02                 | R\$ 217.487,79   | -                    | -         | -         | 33.126,25  | 21.611,16  | 11.536,26  | 9.847,47   | 17.380,26  | 10.740,26  | 17.804,06  | 23.404,46  | 16.344,37  | 48.680,36  | 77.961,37    | 26.426,17            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 217.487,79   |                  |  |              |
| V                 | CAZUZA FERREIRA - POÇO CFE 03                 | R\$ 225.794,90   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 225.794,90   |                  |  |              |
| VI                | CAZUZA FERREIRA - RESERVATÓRIO                | R\$ 297.146,14   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 297.146,14   |                  |  |              |
| VII               | JUA - REDE DE ÁGUA                            | R\$ 385.693,74   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 385.693,74   |                  |  |              |
| VIII              | JUA - POÇO JUA 01                             | R\$ 217.200,43   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 217.200,43   |                  |  |              |
| IX                | JUA - RESERVATÓRIO                            | R\$ 196.401,16   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 196.401,16   |                  |  |              |
| X                 | SALTO - REDE DE ÁGUA                          | R\$ 1.907.528,49 | -                    | -         | -         | 15.97%     | 15.43%     | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 6.81%      | 10.46%       | 10.46%               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 1.907.528,49 |                  |  |              |
| XI                | SALTO - POÇO BLT 01                           | R\$ 134.116,72   | -                    | -         | -         | 304.632,30 | 294.407,55 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59   | 129.978,59           | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | 129.978,59 | R\$ 134.116,72   |                  |  |              |
| XII               | SALTO - POÇO BLT 03                           | R\$ 235.158,76   | -                    | -         | -         | 24.75%     | 49.61%     | 49.61%     | 25.62%     | 36.87%     | 22.14%     | 41.19%     | 36.87%     | 22.14%     | 41.19%     | 36.87%       | 22.14%               | 41.19%     | 36.87%     | 22.14%     | 41.19%     | 36.87%     | 22.14%     | 41.19%     | 36.87%     | 22.14%     | 41.19%     | R\$ 235.158,76   |                  |  |              |
| XIII              | SALTO - RESERVATÓRIO                          | R\$ 295.692,85   | -                    | -         | -         | 86.168,22  | 37.127,72  | 172.306,91 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 295.692,85   |                  |  |              |
| XIV               | DISTRITO INDUSTRIAL - ADT DN 150              | R\$ 1.462.688,22 | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 1.462.688,22 |                  |  |              |
| XV                | DISTRITO INDUSTRIAL - RESERVATÓRIO            | R\$ 482.365,54   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 482.365,54   |                  |  |              |
| XVI               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         | R\$ 733.082,21   | -                    | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 733.082,21   |                  |  |              |
| XVII              | PROJETOS EXECUTIVOS                           | R\$ 59.527,47    | -                    | -         | -         | 42.10%     | 28.90%     | 28.90%     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 59.527,47    |                  |  |              |
| XVIII             | PRE - OPERAÇÃO                                | R\$ 95.661,73    | -                    | -         | -         | 25.000,63  | 17.203,44  | 17.203,20  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | R\$ 95.661,73    |                  |  |              |
| DESEMBOLSO MENSAL |                                               |                  | 25.000,63            | 17.203,44 | 17.203,20 | 697.339,24 | 349.299,81 | 206.050,54 | 170.987,17 | 313.696,26 | 281.696,27 | 281.903,08 | 432.087,18 | 294.750,42 | 876.129,17 | 1.387.697,23 | 470.246,16           | 401.266,69 | 823.610,01 | 363.176,19 | 265.518,84 | 419.866,73 | 177.221,03 | 108.189,45 | 124.617,36 | 6.862,61   | 6.862,61   | 6.862,61         | R\$ 8.431.825,20 |  |              |
| % MENSAL          |                                               |                  | 0,30%                | 0,20%     | 0,20%     | 7,08%      | 4,14%      | 2,47%      | 2,08%      | 3,72%      | 3,37%      | 3,34%      | 5,01%      | 3,50%      | 10,39%     | 16,08%       | 5,88%                | 5,00%      | 9,77%      | 4,22%      | 3,07%      | 2,10%      | 1,29%      | 1,47%      | 0,07%      | 0,07%      | 0,07%      | R\$ 8.431.825,20 |                  |  |              |
| % ACUMULADO       |                                               |                  | 0,30%                | 0,50%     | 0,71%     | 7,79%      | 11,93%     | 14,40%     | 16,48%     | 20,18%     | 23,55%     | 26,90%     | 31,90%     | 35,40%     | 45,79%     | 62,36%       | 67,94%               | 72,94%     | 82,71%     | 86,90%     | 89,96%     | 94,93%     | 97,84%     | 98,32%     | 99,79%     | 99,86%     | 99,93%     | 100,00%          | R\$ 8.431.825,20 |  |              |