

CRONOGRAMA MAIO 2022

Cronograma Físico-Financeiro

BDI

22,00%

Preço base: MAIO/ 2022

Obra: Projeto Executivo Microgeração de Energia Fotovoltaica

Endereço: Defensoria Regional de Uruguaiiana - Rua Prado Lima, nº 3445, esquina com a Travessa Mário Braccini - Uruguaiiana-RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02	
			% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% EXECUTADO	VALOR MEDIDO
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.203,26	70%	R\$ 1.542,28	30%	R\$ 660,98
02	MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 189.774,97	70%	R\$ 132.842,48	30%	R\$ 56.932,49
03	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.621,32	70%	R\$ 2.534,92	30%	R\$ 1.086,40
	ADM LOCAL	R\$ 12.185,85	70%	R\$ 8.530,10	30%	R\$ 3.655,76
Total Geral (s/ BDI)		R\$ 207.785,40	70,00%	R\$ 145.449,78	30,00%	R\$ 62.335,62
Total Geral (c/ BDI)		R\$ 253.498,19	70,00%	R\$ 177.448,73	30,00%	R\$ 76.049,46