



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIOS PERTENCENTES A SURLIT (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL)

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES.

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS												VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
I	SERVIÇOS INICIAIS	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,65	40.713,64	40.713,64	40.713,64	40.713,64	R\$ 488.563,76	5%
II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETA	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,24	143.462,25	143.462,25	R\$ 1.721.546,90	16%
III	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETE	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	692.218,50	R\$ 8.306.622,00	79%
DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,39	876.394,38	876.394,38	876.394,39	876.394,39	R\$ 10.516.732,66	100%
%MENSAL		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
%ACUMULADO		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		