

CRONOGRAMA FINANCEIRO						
	OBRA: ASFALTO RUA IPIRANGA E RUA REINALDO CHERUBINI					
	LOCAL: CENTRO - PARAÍ/RS					
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ					
	DATA: NOVEMBRO / 2023					
Item	Descrição do Material/Serviço	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL		
1.0	PAVIMENTAÇÃO					
1.1	Serviços Preliminares					
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	R\$ 123,10	R\$ 63,19		R\$ 186,29	
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 232,96	R\$ -		R\$ 232,96	
1.2	Administração					
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 855,98	R\$ 855,98		R\$ 1.711,96	
1.3	Pavimentação					
1.3.1	Remoção de paralelepípedos	R\$ 5.138,51	R\$ 4.633,73		R\$ 9.772,24	
1.3.2	Transporte Paralelepipedo DMT = 1,8KM	R\$ 915,32	R\$ 825,41		R\$ 1.740,73	
1.3.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	R\$ 782,66	R\$ 705,77		R\$ 1.488,43	
1.3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	R\$ 955,63	R\$ 861,75		R\$ 1.817,38	
1.3.5	Transporte Camada Granular DMT = 1,8KM	R\$ 488,17	R\$ 440,22		R\$ 928,39	
1.3.6	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO E=20cm	R\$ 35.024,61	R\$ 31.583,99		R\$ 66.608,60	
1.3.7	Transporte Base DMT = 2,95KM	R\$ 2.000,15	R\$ 1.803,66		R\$ 3.803,81	
1.3.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)	R\$ 10.103,51	R\$ 9.111,00		R\$ 19.214,51	
1.3.9	Transporte Imprimacao DMT = 160KM	R\$ 309,65	R\$ 279,23		R\$ 588,87	
1.3.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	R\$ 5.992,99	R\$ 2.876,52		R\$ 8.869,51	
1.3.11	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM	R\$ 290,87	R\$ 139,61		R\$ 430,49	
1.3.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5cm	R\$ 80.945,54	R\$ 72.993,90		R\$ 153.939,43	
1.3.13	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm	R\$ 35.504,93	R\$ -		R\$ 35.504,93	
1.3.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CAPA) COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm	R\$ 21.399,82	R\$ -		R\$ 21.399,82	
1.3.15	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 2,95KM	R\$ 851,56	R\$ 450,92		R\$ 1.302,48	
1.4	Sinalização					
1.4.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO	R\$ 3.229,62	R\$ 1.948,91		R\$ 5.178,53	
1.4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 1.150,34	R\$ 616,25		R\$ 1.766,60	
1.4.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 232,96		R\$ 232,96	
	Total	206.295,92	130.422,99		R\$ 336.718,91	
	%	61,27	38,73		100,00	
	TOTAL ACUMULADO	206.295,92	336.718,91			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073