

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	escavação lado A	escavação lado B	bloco fundação lado A	bloco fundação lado B	contenção lado A	contenção lado B	execução pilares lado A	execução pilares lado B	vigas do tabuleiro	lajes do tabuleiro																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																												
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																												
F 1	Administração Local	1	1																									
F 2	Serviços Iniciais	1	1																									
F 3	Compactação e Cascalhamento	1	1																									
F 4	Preparo das Fundações	1	1																									
F 5	Infraestrutura - Fundações			2	2																							
F 6	Infraestrutura - Contenções					3	3	4	4																			
F 7	Supraestrutura - Tabuleiro										5	6																
F 8	Administração de Obra	1	1	2	2	3	3	4	4		5	6																

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS THOMPSEN PRIMO
Data: 13/12/2023 15:17:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>