



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paragassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obr: REFORMA E PINTURA DA E.M.E.I PROFESSORA PEDRINHA

Local: RUA TORRES, 602 BAIRRO COURINHA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (R\$)	SIMPL.%	TOT (R\$)	SIMPL.%	TOT (R\$)	SIMPL.%	TOT (R\$)	SIMPL.%	TOT (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.539,01	2,98	100,00	4.539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$4.539,01
2	REVESTIMENTO	17.021,37	11,16	50,00	8.510,69	50,00	8.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$17.021,37
3	PINTURA	83.174,52	54,55	0,00	0,00	25,00	20.793,63	50,00	41.587,26	25,00	20.793,63	100,00	R\$83.174,52
4	COBERTURAS	39.958,63	26,21	50,00	19.979,32	50,00	19.979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$39.958,63
5	RECOLOCAÇÃO DO SISTEMA SPDA	4.077,58	2,67	0,00	0,00	75,00	3.058,19	25,00	1.019,40	0,00	0,00	100,00	R\$4.077,58
6	LIMPEZA FINAL	3.692,43	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.692,43	100,00	R\$3.692,43
		R\$ 152.463,54	100,00	21,56	33.029,01	34,33	62.341,82	27,95	42.606,66	16,06	24.486,06	100,00%	R\$152.463,54

21,66	33.029,01	55,99	85.370,83	83,94	127.977,48	100,00	152.463,54
-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Engenheiro Vedovato
Prestado Municipal

Bruno Rebecchi Dalle Mille
Engenheiro Civil
CREA/RS 202822
Matrícula 15645