



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1082329-27	925458/2021	Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	Ponte no Distrito Sossego - Santo Ângelo RS	Projeto Estrutural de Ponte em Concreto Armado

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	Ponte no Distrito Sossego	762.326,11	% Período:	3,70%	5,71%	22,82%	35,55%	24,41%	7,81%						
1.1.	Serviços Iniciais	5.680,63	% Período:	100,00%											
1.2.	Compactação e Cascalhamento	8.314,12	% Período:	100,00%											
1.3.	Preparo das Fundações	2.572,67	% Período:	100,00%											
1.4.	Infraestrutura - Fundações	31.962,94	% Período:		100,00%										
1.5.	Infraestrutura - Contenções	421.909,32	% Período:			38,49%	61,51%								
1.6.	Supraestrutura - Tabuleiro	233.990,05	% Período:					77,06%	22,94%						
1.7.	Administração de Obra	57.896,38	% Período:	20,13%	19,92%	19,92%	19,92%	9,96%	10,17%						
Total: R\$ 762.326,11				%:	3,70%	5,71%	22,82%	35,55%	24,41%	7,81%					
	Período:	Repassse:		17.809,80	27.448,55	109.774,07	171.046,36	117.440,21	37.585,01						
		Contrapartida:		10.410,45	16.044,64	64.166,78	99.982,58	68.647,91	21.969,75						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		28.220,26	43.493,17	173.940,86	271.028,93	186.088,13	59.554,76						
	Acumulado:	%:		3,70%	9,41%	32,22%	67,78%	92,19%	100,00%						
		Repassse:		17.809,80	45.258,35	155.032,42	326.078,78	443.518,99	481.104,00						
		Contrapartida:		10.410,45	26.455,09	90.621,87	190.604,45	259.252,36	281.222,11						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		28.220,26	71.713,43	245.654,29	516.683,22	702.771,35	762.326,11						

Santo Ângelo

Local

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Data

Documento assinado digitalmente



MARCUS THOMPSEN PRIMO

Data: 13/12/2023 15:17:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Marcus Thompson Primo

CREA/CAU: CREA 66.431-D

ART/RRT: 11958034