

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ/RS						
Base: Sinapi / Ref: 06/2022 / Estado: Rio Grande do Sul						
Obra: PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA EM CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO						
Local: RUA TRAVESSA SÃO NICOLAU, CENTRO, PIRAPÓ/RS						
Trecho: Entre a Rua São Nicolau e Rua Pedro Flach						
LARGURA: Rua com 8,00m e passeios com 1,50m de cada lado						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS		TOTAL
				1	2	
1	RUA TRAVESSA SÃO NICOLAU	R\$ 312.723,70	100,00%			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 495,42	0,16%	100%		100%
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 4.693,02	1,50%	100%		100%
1.3	BASE	R\$ 33.303,63	10,65%	100%		100%
1.4	MEIO FIO	R\$ 12.952,73	4,14%	100%		100%
1.5	PAVIMENTO DE CONCRETO	R\$ 236.754,27	75,71%		100%	100%
1.6	PASSEIO PUBLICO	R\$ 24.524,62	7,84%		100%	100%
TOTAL DA PARCELA				R\$ 51.444,80	R\$ 261.278,89	R\$ 312.723,69
% DA PARCELA				16,45%	83,55%	100%

Pirapó/RS, 19 de fevereiro de 2024

Responsável técnica
ANNA LUIZA MACHADO PLETSCH
ENGENHEIRA CIVIL CREA-RS 254231

Auri brandt Kochhann
Prefeito Municipal