

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma dos muros e cercamentos externos - E.M.E.I. Pingo de Gente

ENDEREÇO: Rua Fortunato Agostini, número 306, bairro Santa Terezinha, Garibaldi, RS.



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 4.929,00	33,00%	R\$ 1.626,57	33,00%	R\$ 1.626,57	34,00%	R\$ 1.675,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.132,11	70,00%	R\$ 12.692,48	30,00%	R\$ 5.439,63	0,00%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURAS	R\$ 93.123,97	80,00%	R\$ 74.499,18	20,00%	R\$ 18.624,79	0,00%	R\$ -
4	ESTRUTURAS	R\$ 26.353,94	10,00%	R\$ 2.635,39	90,00%	R\$ 23.718,55	0,00%	R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 15.367,18	50,00%	R\$ 7.683,59	50,00%	R\$ 7.683,59	0,00%	R\$ -
6	REVESTIMENTOS	R\$ 45.279,59	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 22.639,80	50,00%	R\$ 22.639,79
7	PINTURA	R\$ 5.940,74	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 2.970,37	50,00%	R\$ 2.970,37
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.057,48	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 24.022,99	60,00%	R\$ 36.034,49
9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 22.746,44	50,00%	R\$ 11.373,22	30,00%	R\$ 6.823,93	20,00%	R\$ 4.549,29
10	ELÉTRICO	R\$ 2.474,93	0,00%	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.474,93
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.524,87	0,00%	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.524,87
TOTAL		R\$ 295.930,25	37,34%	R\$ 110.510,43	38,37%	R\$ 113.550,22	24,29%	R\$ 71.869,60

GARIBALDI, 05 DE MARÇO DE 2024.

EDUARDO ARTUR MOMBACH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO

CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS236851