



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO		Grau de Sigilo	
GESTOR		MINISTÉRIO DAS CIDADES		CONTRATO DE REPASSE		PÁVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS		#PÚBLICO	
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO			
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES		SÃO JOSÉ DAS MISSÕES		RUA 10 DE NOV. DEODORO DA FONSECA E 1º DE MAIO		CALÇAMENTOS RUAS 10 DE NOV. DEODORO DA FONSECA E 1º DE MAIO			
DATA BASE	DESIGN.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE						
set/23	Não	Peto Alegre / RS	PÁVIMENTO COM PEDRAS PC POLIÉDRICAS, MEIO FIO E DRENAGEM						
				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
				22,00%					

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		366.833,04	01/01/24	15,63%	32,73%	31,37%	10,24%	3,42%	0,62%		
		Parcela (%)	fev/24	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			
		Parcela (%)	11,47%	12,53%	58,33%	65,98%	72,91%	73,31%			
		Acumulado (R\$)	42.012,27	87.990,59	84.337,00	27.517,02	25.319,16	1.657,00			
		Acumulado (%)	11,47%	23,99%	23,00%	7,51%	6,91%	0,45%			
		Parcela (R\$)	42.012,27	45.982,66	214.339,86	241.856,88	267.176,04	268.833,04			