



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

CRONOGRAMA DE FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO DE RUAS COM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO

Serviços		Mês			Total
		1	2	3	
1	Microrrevestimento asfáltico (m²)	29285,33	29285,33	29285,33	87855,99
Desembolso mensal		R\$ 724.272,82	R\$ 724.272,82	R\$ 724.272,82	R\$ 2.172.818,47
Desembolso acumulado		R\$ 724.272,82	R\$ 1.448.545,65	R\$ 2.172.818,47	
Desembolso mensal (%)		33,33%	33,33%	33,33%	100%
Desembolso acumulado (%)		33,33%	66,67%	100,00%	

Montenegro, 05 de janeiro de 2024.

Eng. Civil Orlando André Godoy Aguilera
CREA-RS 219433