

CRONOGRAMA FINANCEIRO

	OBRA: CALÇAMENTO EM PARALELEPIEDO DE BASALTO											
	LOCAL: VÁRIAS RUAS E ESTRADAS (CONFORME MEMORIAL)											
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ											
	DATA: MARÇO / 2024											
Item	Descrição do Material/Serviço		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8		TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO											
1.1	Paralelepípedos de basalto		R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,22	R\$ 10.210,21		R\$ 81.681,75
1.2	Meio Fio		R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,82	R\$ 3.075,79		R\$ 24.606,53
1.3	Pedrisco		R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,41	R\$ 12.283,43		R\$ 98.267,30
1.4	Mão de Obra (paralelepipedos)		R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40	R\$ 17.558,40		R\$ 140.467,20
1.5	Mão de Obra (meio fio)		R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74	R\$ 3.510,74		R\$ 28.085,92
1.6	Transporte Paralelo		R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,93	R\$ 98,91		R\$ 791,42
1.7	Transporte Pedrisco		R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13	R\$ 670,13		R\$ 5.361,04
1.8	Rolo Compactador		R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57	R\$ 8.186,57		R\$ 65.492,56
1.9	Acabamento de Boca de Lobo		R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,69	R\$ 87,72		R\$ 701,55
2.0	DRENAGEM PLUVIAL											
2.1	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.		R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30	R\$ 274,30		R\$ 2.194,40
2.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA.		R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,98	R\$ 124,96		R\$ 999,82
2.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,		R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,26	R\$ 690,24		R\$ 5.522,06
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.		R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,95	R\$ 54,96		R\$ 439,61
	Total		56.826,40	56.826,40	56.826,40	56.826,40	56.826,40	56.826,40	56.826,40	56.826,36		R\$ 454.611,16
	%		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50		100,00
	TOTAL ACUMULADO		56.826,40	113.652,80	170.479,20	227.305,60	284.132,00	340.958,40	397.784,80	454.611,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073