



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: QUADRA DE TÊNIS

ENDEREÇO: R. Luís Rogerio Casacurta, 464 - Centro, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.944,00	33,33%	R\$ 1.981,14	33,33%	R\$ 1.981,14	33,34%	R\$ 1.981,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.633,61	100,00%	R\$ 34.633,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	QUADRA DE TÊNIS	R\$ 287.542,16	25,00%	R\$ 71.885,54	50,00%	R\$ 143.771,08	25,00%	R\$ 71.885,54
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 398,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 398,82
TOTAL		R\$ 328.518,59	33,03%	R\$ 108.500,29	44,37%	R\$ 145.752,22	22,61%	R\$ 74.266,09

GARIBALDI, 13 DE MAIO DE 2024.

Francisco Giordani  
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

Michel Lima Levien  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS 202818



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETO: ESPAÇO PET

ENDEREÇO: R. Luís Rogerio Casacurta, 464 - Centro, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.944,00	33,33%	R\$ 1.981,14	33,33%	R\$ 1.981,14	33,34%	R\$ 1.981,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.221,50	100,00%	R\$ 21.221,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.017,32	100,00%	R\$ 1.017,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PRAÇA PET	R\$ 87.417,08	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 43.708,54	50,00%	R\$ 43.708,54
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 273,54	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 136,77	50,00%	R\$ 136,77
TOTAL		R\$ 115.873,44	20,90%	R\$ 24.219,96	39,55%	R\$ 45.826,45	39,55%	R\$ 45.827,04

GARIBALDI, 13 DE MAIO DE 2024.

Anderson Luis Dalla Roza  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Michel Lima Levien  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS 202818