



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: Praça da Biblioteca

ENDEREÇO: Av. Rio Branco esq. R. General Osório - Centro, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 19.817,00	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13	12,50%	R\$ 2.477,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.334,48	100,00%	R\$ 43.334,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 152.662,33	50,00%	R\$ 76.331,17	50,00%	R\$ 76.331,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 56.937,67		R\$ -	30,00%	R\$ 17.081,30	70,00%	R\$ 39.856,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 46.521,65		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 23.260,83	50,00%	R\$ 23.260,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 29.223,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 1.461,18	70,00%	R\$ 20.456,48	25,00%	R\$ 7.305,89		R\$ -		R\$ -
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 57.468,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 2.873,40	70,00%	R\$ 40.227,63	25,00%	R\$ 14.367,01		R\$ -		R\$ -
8	ESQUADRIAS	R\$ 18.985,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.985,46		R\$ -		R\$ -
9	FORRO PVC BANHEIRO	R\$ 5.182,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.182,39		R\$ -		R\$ -
10	COBERTURA	R\$ 9.781,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	75,00%	R\$ 7.336,34	25,00%	R\$ 2.445,45		R\$ -		R\$ -
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 15.716,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.858,14	50,00%	R\$ 7.858,14		R\$ -		R\$ -
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 554.354,62		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 55.435,46	20,00%	R\$ 110.870,92	20,00%	R\$ 110.870,92	20,00%	R\$ 110.870,92	30,00%	R\$ 166.306,39		R\$ -
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 90.903,28	5,00%	R\$ 4.545,16	40,00%	R\$ 36.361,31	10,00%	R\$ 9.090,33		R\$ -	20,00%	R\$ 18.180,66	25,00%	R\$ 22.725,82		R\$ -		R\$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.359,36	5,00%	R\$ 2.117,97	15,00%	R\$ 6.353,90	10,00%	R\$ 4.235,94		R\$ -	20,00%	R\$ 8.471,87	30,00%	R\$ 12.707,81	20,00%	R\$ 8.471,87		R\$ -
15	COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 42.175,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 42.175,69
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.507,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.507,56
TOTAL		R\$ 1.187.931,12	10,84%	R\$ 128.805,90	11,67%	R\$ 138.604,80	11,31%	R\$ 134.356,05	11,86%	R\$ 140.943,45	18,17%	R\$ 215.879,16	17,25%	R\$ 204.926,01	14,92%	R\$ 177.255,38	3,97%	R\$ 47.160,37

GARIBALDI, 03 DE JUNHO DE 2024.

Francisco Giordani
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Michel Lima Levien
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 202818