



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

OBJETO: Reforma da Praça da Matriz

ENDEREÇO: Rua Júlio de Castilhos, esq. Travessa 31 de Outubro - Centro, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.925,00	33,33%	R\$ 2.641,40	33,33%	R\$ 2.641,40	33,34%	R\$ 2.642,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.230,74	100,00%	R\$ 65.230,74	0,00%	R\$ -		R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 235.580,14	20,00%	R\$ 47.116,03	70,00%	R\$ 164.906,10	10,00%	R\$ 23.558,01
4	FONTE DE ÁGUA	R\$ 47.914,85	100,00%	R\$ 47.914,85		R\$ -		R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.192,31	30,00%	R\$ 657,69	60,00%	R\$ 1.315,39	10,00%	R\$ 219,23
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 44.352,09		R\$ -	25,00%	R\$ 11.088,02	75,00%	R\$ 33.264,07
7	PAISAGISMO	R\$ 122.723,33		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 122.723,33
8	COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 1.250,82		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.250,82
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.908,94		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.908,94
TOTAL		R\$ 529.078,22	30,91%	R\$ 163.560,71	34,01%	R\$ 179.950,91	35,07%	R\$ 185.566,60

GARIBALDI, 19 DE JUNHO DE 2024.

Sérgio Chesini
PREFEITO

Michel Lima Levien
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 202818