

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

REFORMA DO CME DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	TOTAL	ETAPA 1	
REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 20.761,69	100%	20.761,69
TOTAL	R\$ 20.761,69		20.761,69
TOTAL ACUMULADO			20.761,69