

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma e ampliação de Sala de aula e Lavanderia - E.M.E.I. ESPAÇO APRENDER

ENDEREÇO: Rua Jacarandá, 662, Bairro Bela Vista I, Garibaldi, RS.



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 15.787,20	50,00%	R\$ 7.893,60	50,00%	R\$ 7.893,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.056,08	80,00%	R\$ 5.644,86	20,00%	R\$ 1.411,22
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.050,71	100,00%	R\$ 18.050,71	0,00%	R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 34.447,17	100,00%	R\$ 34.447,17	0,00%	R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 5.481,34	80,00%	R\$ 4.385,07	20,00%	R\$ 1.096,27
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO	R\$ 20.155,40		R\$ -	100,00%	R\$ 20.155,40
7	PINTURA	R\$ 4.356,97		R\$ -	100,00%	R\$ 4.356,97
8	ELÉTRICO	R\$ 6.477,64	20,00%	R\$ 1.295,53	80,00%	R\$ 5.182,11
9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 2.154,06	20,00%	R\$ 430,81	80,00%	R\$ 1.723,25
10	ESQUADRIAS	R\$ 31.845,93		R\$ -	100,00%	R\$ 31.845,93
11	FORRO DE PVC	R\$ 7.802,93		R\$ -	100,00%	R\$ 7.802,93
12	PPCI	R\$ 564,01		R\$ -	100,00%	R\$ 564,01
13	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 1.138,71		R\$ -	100,00%	R\$ 1.138,71
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 370,64		R\$ -	100,00%	R\$ 370,64
TOTAL		R\$ 155.688,79	46,34%	R\$ 72.147,75	53,66%	R\$ 83.541,04

GARIBALDI, 20 DE JUNHO DE 2024.

BEATRIZ ARREGUI SOPELSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS236851