


Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Pública
Praça Municipal Bairro Santa Fé
Município de Santo Augusto

META/ AGUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRAÇA BAIRRO SANTA FÉ								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.758,01	0,67%	100,00	1.758,01	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	2.572,01	0,98%	100,00	2.572,01	-	-	-	-
3	PLAYGROUND	52.054,98	19,78%	40,00	20.821,99	30,00	15.616,49	30,00	15.616,49
4	QUADRA DE ESPORTE	113.108,53	42,98%	30,00	33.932,56	30,00	33.932,56	40,00	45.243,41
5	PAVIMENTAÇÃO	27.972,93	10,63%	40,00	11.189,17	30,00	8.391,88	30,00	8.391,88
6	GERAIS	23.999,24	9,12%	-	-	50,00	11.999,62	50,00	11.999,62
7	PASSEIO PÚBLICO	10.760,88	4,09%	-	-	20,00	2.152,18	80,00	8.608,70
8	ENTRADA DE ENERGIA	16.239,63	6,17%	30,00	4.871,89	30,00	4.871,89	40,00	6.495,85
9	BANHEIROS E BIBLIOTECA	7.604,32	2,89%	-	-	20,00	1.520,86	80,00	6.083,46
10	ÁREA DE CONVÍVIO	3.575,56	1,36%	-	-	-	-	100,00	3.575,56
11	SERVIÇOS FINAIS	3.543,84	1,35%	-	-	-	-	100,00	3.543,84
	Total Simples:	263.189,93	100,00%	28,55%	75.145,63	29,82%	78.485,48	41,63%	109.558,82
	Total Acumulado:			28,55%	75.145,63	29,82%	153.631,11	100,00%	263.189,93
	Total Simples MÃO DE OBRA	84.173,21			24.033,02		25.101,17		35.039,02
	Total Simples MATERIAL	179.016,72			51.112,61		53.384,31		74.519,80

SANTO AUGUSTO, 08 DE FEVEREIRO DE 2024

Local e data


Thais Christine Schultz
Arquiteta Urbanista
CAJ 100-002-8