

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)														Grau de Sigilo #PUBLICO	
Nº OPERAÇÃO 09032022-020818		Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO EMPREENDIMENTO Ginásio Presidente Médici - Quadras Esportivas				DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalizar o Ginásio Presidente Médici							
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	Quadras Esportivas	253.563,40	% Período:	20,86%	21,72%	57,42%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.592,88	% Período:	20,86%	21,72%	57,42%									
1.2.	QUADRA BEACH TENNIS	112.323,43	% Período:	42,70%	44,48%	12,82%									
1.2.1.	INFRAESTRUTURA - BEACH TENNIS	95.926,38	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.2.	ACABAMENTO - BEACH TENNIS	1.994,02	% Período:		100,00%										
1.2.3.	ACESSÓRIOS POLIESPORTIVOS - BEACH	14.403,03	% Período:			100,00%									
1.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA SOCIETY	117.647,09	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 253.563,40			%:	20,86%	21,72%	57,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassse:	42.155,40	43.907,96	116.060,36											
	Contrapartida:	10.728,38	11.174,40	29.536,90											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	52.883,78	55.082,36	145.597,26											
Acumulado:	%:	20,86%	42,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repassse:	42.155,40	86.063,36	202.123,72	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68	51.439,68
	Contrapartida:	10.728,38	21.902,78	51.439,68											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	52.883,78	107.966,14	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40	253.563,40
Bagé/RS															
Local															
segunda-feira, 13 de maio de 2024															
Data															
Responsável Técnico															
Nome: Maria Eduarda Ducos Martins Medici															
CREA/CAU: RS 262420															
ART/RRT: 13150681															