

	PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA E.M.E.F. JOSÉ PEDRO MENDEL				
	MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS				
Obra:	PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA E.M.E.F. JOSÉ PEDRO MENDEL				
Local:	RODOVIA TRANCITRUS - DESPIQUE, PARECI NOVO - RS				
Área:	112,60 m²				
Data Base:	MAIO/2024				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)			TOTAL
			1	2	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	579,38	100,00%		100%
			R\$ 579,38		579,38
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	770,19	100,00%		100%
			R\$ 770,19		770,19
2.2	PAVIMENTO	10.070,94	50,00%	50,00%	100%
			R\$ 5.035,47	R\$ 5.035,47	10.070,94
TOTAL DO ORÇAMENTO		11.420,51			100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	55,91% 6.385,04	44,09% 5.035,47	11.420,51
		% ACUMULADO	55,91% 6.385,04	100,00% 11.420,51	



Documento assinado digitalmente
JULIANO DA COSTA SALDANHA
Data: 02/07/2024 14:54:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>