

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**  
 Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Montenegro**  
 Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

OBRA: GRADES ESF INDUSTRIAL

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	1º Mês
		Mat./M.Obra			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$	1.071,71	100,00%	R\$ 1.071,71
2.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 1 - 85 X 140 CM - 3 UNIDADES	R\$	2.683,22	100,00%	R\$ 2.683,22
3.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 2 - 135 X 140 CM - 8 UNIDADES	R\$	11.552,77	100,00%	R\$ 11.552,77
4.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 3 - 70 X 80 CM - 4 UNIDADES	R\$	1.714,28	100,00%	R\$ 1.714,28
5.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 4 - 150 X 140 CM - 1 UNIDADES	R\$	1.639,75	100,00%	R\$ 1.639,75
6.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 5 - 75 X 80 CM - 6 UNIDADES	R\$	2.683,22	100,00%	R\$ 2.683,22
7.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 6 - 140 X 140 CM - 4 UNIDADES	R\$	5.888,19	100,00%	R\$ 5.888,19
8.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - MODELO 7 - 266 X 98 CM - 2 UNIDADES	R\$	3.950,30	100,00%	R\$ 3.950,30
9.1	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO - POR m²	R\$	15.195,20	100,00%	R\$ 15.195,20
10.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	R\$	556,95	100,00%	R\$ 556,95
11.1	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	R\$	121,20	100,00%	R\$ 121,20
<b>TOTAL DAS MEDIÇÕES</b>			<b>47.056,79</b>		<b>R\$ 47.056,79</b>
<b>MEDIÇÕES ACUMULADAS</b>					<b>100,00%</b>