



PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DA E.M.E.F. BEATO ROQUE

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

Obra:

Local:

Área:

Data Base:

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DA E.M.E.F. BEATO ROQUE

RUA PROF. JACOB ANTÔNIO ROHR, nº 17 - CENTRO, PARECI NOVO - RS

587,10 m²

MAIO/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)			TOTAL
			1	2	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	579,38	100,00%		100%
			R\$ 579,38		579,38
2.1	LIXAMENTO	6.070,03	75,00%	25,00%	100%
			R\$ 4.552,52	R\$ 1.517,51	6.070,03
2.2	PINTURA DE FUNDO	6.758,90	75,00%	25,00%	100%
			R\$ 5.069,18	R\$ 1.689,73	6.758,90
2.3	PINTURA DE ACABAMENTO	17.631,04	20,00%	80,00%	100%
			R\$ 3.526,21	R\$ 14.104,83	17.631,04
TOTAL DO ORÇAMENTO		31.039,35			100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	44,23% 13.727,29	55,77% 17.312,06	31.039,35
		% ACUMULADO	44,23% 13.727,29	100,00% 31.039,35	