

<i>OBRA</i>	<i>PASSEIO DA BORGES</i>	<i>LOCAL</i>	RUA BORGES DE MEDEIROS (esq. Rua Marechal Floriano até esq. Rua Marechal Deodoro)	<i>DATA</i>	06/05/2024	<i>BDI</i>	19,67%
-------------	--------------------------	--------------	--	-------------	------------	------------	--------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	36.762,29	16,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	27.571,71	12,00%	229.764,26	6,09%
2	MOVIMENTO DE SOLO E DEMOLIÇÕES	24.444,00	35,00%	10.476,00	15,00%	10.476,00	15,00%	10.476,00	15,00%	10.476,00	15,00%	3.492,00	5,00%	-		-		69.840,00	1,85%
3	INFRAESTRUTURA	-		8.079,89	20,00%	8.079,89	20,00%	8.079,89	20,00%	8.079,89	20,00%	4.039,94	10,00%	4.039,93	10,00%	-		40.399,43	1,07%
4	PASSEIO PÚBLICO	-		127.611,48	15,00%	127.611,48	15,00%	170.148,64	20,00%	170.148,64	20,00%	170.148,64	20,00%	85.074,30	10,00%			850.743,18	22,54%
5	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	-		-		27.667,35	8,00%	41.501,06	12,00%	69.168,43	20,00%	69.168,43	20,00%	69.168,43	20,00%	69.168,43	20,00%	345.842,13	9,16%
6	PERGOLADOS METÁLICOS	17.098,95	1,00%	68.395,78	4,00%	341.978,91	20,00%	341.978,91	20,00%	341.978,91	20,00%	341.978,91	20,00%	256.484,18	15,00%	-		1.709.894,55	45,31%
6	PAISAGISMO	-		-		-		-		7.193,50	15,00%	9.591,33	20,00%	14.386,99	30,00%	16.784,82	35,00%	47.956,64	1,27%
8	DRENAGEM	19.727,77	20,00%	49.319,42	50,00%	29.591,64	30,00%	-		-		-		-		-		98.638,83	2,61%
9	PAVIMENTAÇÃO	6.157,73	5,00%	24.630,93	20,00%	36.946,39	30,00%	36.946,39	30,00%	18.473,19	15,00%	-		-		-		123.154,63	3,26%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.441,51	6,00%	25.735,85	10,00%	25.735,85	10,00%	51.471,70	20,00%	51.471,70	20,00%	51.471,70	20,00%	25.735,85	10,00%	10.294,34	4,00%	257.358,50	6,82%
TOTAL		119.632,25	3,17%	341.821,06	9,06%	635.659,22	16,84%	688.174,30	18,24%	704.561,97	18,67%	677.462,66	17,95%	482.461,39	12,79%	123.819,30	3,28%	3.773.592,15	100,00%
ACUMULADO		119.632,25	3,17%	461.453,31	12,23%	1.097.112,53	29,07%	1.785.286,83	47,31%	2.489.848,80	65,98%	3.167.311,46	83,93%	3.649.772,85	96,72%	3.773.592,15	100,00%		