

CRONOGRAMA FINANCEIRO					
	OBRA: AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO				
	LOCAL: COMUNIDADE GROTA FEIA				
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ				
	DATA: AGOSTO / 2024				
Item	Descrição do Material/Serviço		MÊS 1		TOTAL
1.0	DRENAGEM PLUVIAL				
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR Q 0,8 M		R\$ 7.226,25		R\$ 7.226,25
1.2	Remoção de paralelepípedos		R\$ 19,04		R\$ 19,04
1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR(AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.		R\$ 14.856,32		R\$ 14.856,32
1.4	TUBO PEAD PN20 50MM - 1400M		R\$ 38.898,00		R\$ 38.898,00
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM		R\$ 1.494,12		R\$ 1.494,12
1.6	UNIAO DE COMPRESSAO - 16 UNIDADES		R\$ 619,32		R\$ 619,32
1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,		R\$ 20.358,76		R\$ 20.358,76
1.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS		R\$ 214,77		R\$ 214,77
	Total		83.686,58		R\$ 83.686,58
	%		100,00		100,00
	TOTAL ACUMULADO		83.686,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073