



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACESSO / MODALIDADE	OBJETO				
	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	OEC 2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO		SETE DE SETEMBRO / RS	AVENIDA JÁCOMO LAZAROTTO	ASFÁLTO: Avenida Jácomo Lazarotto				
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-24	Não	Porto Alegre / RS	ASFÁLTO: Avenida Jácomo Lazarotto	21,11%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		328.175,75	Parcela (%)	49,42%	49,42%	1,17%					
			Parcela (R\$)	162.170,29	162.170,28	3.835,18					
			Acumulado (%)	49,42%	98,83%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	162.170,29	324.340,57	328.175,75					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.741,72	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.870,86	3.741,72						
2.	PAVIMENTAÇÃO	320.598,85	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	160.299,43	320.598,85						
3.	SINALIZAÇÃO	3.171,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.171,20					
3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.486,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.486,37					
3.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	684,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	684,83					
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	663,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	663,98					

Local
15 de maio de 2024
Data

Nome: CLECIR ANTUNES
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 143.337
ART/RRT: