

OBRA: RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESF SÃO JOSÉ - SÃO MARCOS						
Endereço da Obra: RODOVIA PADRE PEDRO RIZZON, N.º 888, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO - SÃO MARCOS, RS						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS				TOTAL
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS	70,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		1.851,19	396,68	396,68	-	R\$ 2.644,56
2	REVESTIMENTOS	100,00%				100,00%
		9.435,34	-	-	-	R\$ 9.435,34
3	PISOS			100,00%		100,00%
		-	-	524,40	-	R\$ 524,40
4	COBERTURA	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		2.158,60	3.597,67	1.439,07	-	R\$ 7.195,34
5	PINTURA	15,00%	40,00%	40,00%	5,00%	100,00%
		10.174,11	27.130,95	27.130,95	3.391,37	R\$ 67.827,38
6	COMPLEMENTARES	15,00%	40,00%	30,00%	15,00%	100,00%
		681,14	1.816,37	1.362,28	681,14	R\$ 4.540,92
		26,37%	35,74%	33,48%	4,42%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		24.300,38	32.941,67	30.853,38	4.072,51	92.167,94

São Marcos, 11/03/2024

ANÍDRIA GABRIELA MARCON
Engenheira Civil - CREA/RS 174.673