

DADOS										
Titulo	CRONOGRAMA									
Obra	EMEF FELIPE DOS SANTOS									
Cliente	PM VERANÓPOLIS									
Cidade	VERANÓPOLIS									
Endereço	AV. OSVALDO ARANHA, 686									
Descrição	PROJETO ELÉTRICO									
Tabela	RS-2023-JANEIRO-DESONERADO-SINAPI									
UF	RS									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$	90 dias	R\$	120	R\$
1	PROJETO - SUPERIOR	R\$ 144.843,76	75,00%		25,0%					
				108.632,82		36.210,94		-		-
2	PROJETO - TÉRREO	R\$ 249.586,66					50,00%		50,00%	
				-		-		124.793,33		124.793,33
3										
				-		-		-		-
TOTAL		R\$ 394.430,42		108.632,82		36.210,94		124.793,33		124.793,33
TOTAL ACUMULADO				108.632,82		144.843,76		269.637,09		394.430,42

Veranópolis/RS, 15 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBSON ALEXANDRE MACHADO
Data: 15/08/2024 09:48:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PM Veranópolis/RS
CNPJ: 91.618.439/0001-38

Responsável técnico
Robson Machado

CRONOGRAMA

DADOS										
Titulo	CRONOGRAMA									
Obra	EMEF FELIPE DOS SANTOS									
Cliente	PM VERANÓPOLIS									
Cidade	VERANÓPOLIS									
Endereço	AV. OSVALDO ARANHA, 686									
Descrição	PROJETO ELÉTRICO									
Tabela	RS-2023-JANEIRO-DESONERADO-SINAPI									
UF	RS									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$	90 dias	R\$	120	R\$
1	PROJETO - SUBSOLO	R\$ 15.766,59	100,00%							
				15.766,59		-		-		-
2	PROJETO - SUPERIOR	R\$ 110.135,98					25,00%		75,00%	
				-		-		27.534,00		82.601,99
3	PROJETO - TÉRREO	R\$ 116.117,53	25%		50%		25,00%			
				29.029,38		58.058,77		29.029,38		-
TOTAL		R\$ 242.020,10		44.795,97		58.058,77		56.563,38		82.601,99
TOTAL ACUMULADO				44.795,97		102.854,74		159.418,12		242.020,10

Veranópolis/RS, 15 de agosto de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON ALEXANDRE MACHADO
Data: 16/08/2024 09:17:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PM Veranópolis/RS
CNPJ: 91.618.439/0001-38

Responsável técnico
Robson Machado