

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ/RS					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS	TOTAL
				1	
1	TOLDO SALA DE VACINA	R\$ 20.459,50	100,00%		
1.1	TOLDO PRINCIPAL	R\$ 8.440,60	41,26%	100%	100%
1.2	TOLDO LATERAL	R\$ 12.058,00	58,94%	100%	100%
TOTAL DA PARCELA				R\$ 20.459,50	R\$ 20.459,50
% DA PARCELA				100,00%	100%

Pirapó/RS, 02 de Setembro de 2024

Responsável técnica
ANNA LUIZA MACHADO PLETSCH
ENGENHEIRA CIVIL CREA-RS 254231

Auri brandt Kochhann
Prefeito Municipal