



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE OSÓRIO
Secretaria de Administração
Setor de Compras e Licitações
3 | 16

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: Após emissão da ordem de serviço;

5.1.2. As atividades discriminadas a seguir foram fundamentadas no documento obtido junto ao website do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de meio Ambiente do Rio Grande do Sul (<https://sema.rs.gov.br/upload/arquivos/202403/12121810-passo-a-passo-para-regularizacao-de-aguas-subterraneas-no-siout-rs.pdf>).

5.1.3. A sequência de atividades deverá ser realizada de modo que permita que o poço receba documento de outorga de uso de águas subterrâneas para consumo humano. Caso sejam solicitados documentos, atividades ou análises complementares, não previstas no presente TR, a empresa deverá tomar providências para conformidade sem nenhum tipo de ônus à Prefeitura de Osório.

5.1.4. Todas as atividades de adequação estrutural, diagnóstico local, taxas administrativas e ficarão ao encargo da empresa contratada.

5.1.5. Cronograma de realização dos serviços:

Atividade/mês	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1.Diagnóstico Inicial	X							
2.Ensaio de bombeamento		X						
3.Instalação de tubo de monitoramento de nível		X						
4.Cercamento e laje de proteção		X	X					
5.Coletas e Análises Laboratoriais	X	X						
6.Elaboração de projeto operacional	X	X	X					
7.Preenchimento SIOUT			X					
8.Obtenção de outorga de uso do poço			X	X	X	X	X	

5.1.5.1. Atividade 1 Diagnóstico Inicial

A atividade de diagnóstico inicial consiste na primeira etapa do projeto. Durante a atividade 1, a empresa vencedora deverá apresentar solicitação formal, a qual deverá ser disponibilizada ao fiscal do contrato, com a lista dos documentos e informações necessárias para abertura do processo de outorga.

