



Obra

Contratação de empresa para reforma da cobertura de acesso à EMEF Lena Pithan

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	MÊS 01		MÊS 02	
			%	R\$	%	R\$
1	Remoção do toldo e reforma da estrutura metálica existente					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 932,48	100,00%	R\$ 932,48		
1.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 851,59	100,00%	R\$ 851,59		
1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 2.136,83	100,00%	R\$ 2.136,83		
1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$ 4.384,43	100,00%	R\$ 4.384,43		
2	Instalação de cobertura em policarbonato					
2.1	Instalação de cobertura em policarbonato alveolar, com 6mm de espessura, na cor branco pérola refletivo, com proteção UV	R\$ 29.509,22			100,00%	R\$ 29.509,22
2.2	PERFIL U DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO - 6MM	R\$ 1.397,58			100,00%	R\$ 1.397,58
Total				R\$ 8.305,33		R\$ 30.906,80

Montenegro, 21 de agosto de 2024.

Valéria Wollmann
Arq. e Urb. - CAU A195685-0
Diretora de Acompanhamento de Ações de Governo