

**Obra****IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS ACESSOS DO PARQUE CENTENÁRIO****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total	MÊS 01	
			%	R\$
1	Acesso principal			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Af_03/2022_PS	R\$ 962,73	100,00%	R\$ 962,73
1.2	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	R\$ 632,00	100,00%	R\$ 632,00
1.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024	R\$ 689,80	100,00%	R\$ 689,80
1.4	Limpeza de Superfície	R\$ 48,56	100,00%	R\$ 48,56
1.5	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. Af_09/2023	R\$ 1.246,90	100,00%	R\$ 1.246,90
1.6	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,80 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014	R\$ 2.748,48	100,00%	R\$ 2.748,48
1.7	Símbolo 100 anos	R\$ 6.388,00	100,00%	R\$ 6.388,00
1.8	Iluminação do totem dos 100 anos	R\$ 870,56	100,00%	R\$ 870,56
1.9	Iluminação superior pórtico	R\$ 870,56	100,00%	R\$ 870,56
1.10	Iluminação inferior pórtico e do mastro	R\$ 3.689,06	100,00%	R\$ 3.689,06
1.11	Letreiro identificação Parque Centenário	R\$ 2.034,07	100,00%	R\$ 2.034,07
2	Acessos portões laterais			
2.1	Totem identificação dos acessos	R\$ 3.523,31	100,00%	R\$ 3.523,31
2.2	Iluminação acessos	R\$ 1.538,13	100,00%	R\$ 1.538,13
Total				R\$ 25.242,16

Montenegro, 07 de agosto de 2024.

Valéria Wollmann
Arq. e Urb. - CAU A195685-0