



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA - EMEI IARA MARTINS

Local: AV. MARILUZ, ESQUINA RUA VINTE E TRÊS E RUA VINTE E DOIS, Nº 1234

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.203,92	10,82	50,00	9.101,96	45,00	8.191,76	5,00	910,20		0,00	100,00	R\$18.203,92
2	REFORMA DAS PAREDES EXTERNAS	R\$ 23.198,04	13,79		0,00	35,00	8.119,31	65,00	15.078,73		0,00	100,00	R\$23.198,04
3	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 106.205,88	63,12	25,00	26.551,47	30,00	31.861,76	30,00	31.861,76	15,00	15.930,88	100,00	R\$106.205,88
4	RESERVATÓRIO	R\$ 2.915,64	1,73		0,00		0,00		0,00	100,00	2.915,64	100,00	R\$2.915,64
5	REFEITÓRIO	R\$ 3.491,55	2,08		0,00		0,00	20,00	698,31	80,00	2.793,24	100,00	R\$3.491,55
6	PORTÕES	R\$ 13.507,36	8,03		0,00		0,00		0,00	100,00	13.507,36	100,00	R\$13.507,36
7	CORRIMÃOS	R\$ 660,84	0,39		0,00		0,00		0,00	100,00	660,84	100,00	R\$660,84
8	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 72,87	0,04		0,00		0,00		0,00	100,00	72,87	100,00	R\$72,87
		R\$ 168.256,10	100,00	21,19	35.653,43	28,63	48.172,84	28,85	48.549,00	21,33	35.880,83	100,00	R\$168.256,10

21,19	35.653,43	49,82	83.826,27	78,67	132.375,27	100,00	168.256,10
-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------