

CRONOGRAMA			
Modalidade	Concorrência	Ano	2024
Descrição do Objeto	Pavimentação Asfáltica da Estrada Presidente Getulio Vargas - Trecho 1 (perímetro entre as Estr. Santos Reis e Estr. Lajeadozinho)		
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro	CNPJ	90.895.905/0001-60
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia		
Preço T. Estimado	R\$ 744.656,03		

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		R\$ 12.639,10	R\$ 4.170,90	R\$ 4.170,90	R\$ 4.297,29
2	DRENAGEM	100,00%	100,00%		
		R\$ 142.830,02	R\$ 142.830,02		
3	TERRAPLENAGEM	100,00%		100,00%	
		R\$ 94.323,46		R\$ 94.323,46	
4	MEIO-FIO	100,00%		100,00%	
		R\$ 51.835,23		R\$ 51.835,23	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		R\$ 428.259,01		R\$ 214.129,51	R\$ 214.129,51
6	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		R\$ 14.769,21			R\$ 14.769,21
Porcentagem			19,74%	48,94%	31,32%
Custo			R\$ 147.000,92	R\$ 364.459,10	R\$ 233.196,01
Porcentagem Acumulado			19,74%	68,68%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 147.000,92	R\$ 511.460,02	R\$ 744.656,03

Carimbo e assinatura do responsável:	<p style="text-align: center;">IZAQUIEL FRANCHINI VODZIK Eng. Civil - CREA RS261403 ART Nº 12812132</p>	LOCAL: MONTENEGRO/RS
		DATA: 28 de agosto de 2024

OBSERVAÇÕES

BDI Sem Desoneração: 19,60%

BDI: 17,69%, EXCLUSIVO PARA O ITEM: 5.3 (Conforme Art. 4ª Portaria DNIT 1.078, de 11 de agosto de 2015);

Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos;

Base de preços tabela do SINAPI JULHO/2024 e SICRO/DNIT ABRIL/2024 NÃO DESONERADOS;

Distâncias médias de transporte (DMT) consideradas, em anexo; e

CM-30 - Base de preços ANP - PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG), acrescido 17% de ICMS -julho/2024.