



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
OBRA:PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ITALIA: TRECHO ENTRE AV. FAUSTO BORBA PRATES ATÉ RUA 13
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL	
1	PAVIMENTAÇÃO	215.167,96	50%	430.335,93	100%
	TOTAL	215.167,96	215.167,96	430.335,93	100%

LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA
ENG. CIVIL- CREA/RS 114.446

Cidreira, 18 de junho de 2024