



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Secretaria Municipal de Educação	Conclusão da Reforma da EMEI Leonel de Moura Brizola	Lote Único

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	CONCLUSÃO REFORMA EMEI LEONEL BR	182.288,06	% Período:	22,98%	22,67%	25,96%	28,38%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.569,54	% Período:	40,00%			60,00%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILID.	12.577,57	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	CERCAMENTO	17.628,24	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PISOS INTERNOS	8.151,38	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	46.114,87	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ABER	33.443,53	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.907,23	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.331,91	% Período:		30,00%	70,00%									
1.9.	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - METÁLICO	19.499,86	% Período:			40,00%	60,00%								
1.10.	COBERTURA - TELHADO E DRENAGEM	23.063,93	% Período:	60,00%	40,00%										
Total: R\$ 182.288,06				%:	22,98%	22,67%	25,96%	28,38%							
Período:	Repassé:		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:		-	-	-	-	-								
	Outros:	41.897,80	41.328,93	47.330,63	51.730,70										
	Investimento:	41.897,80	41.328,93	47.330,63	51.730,70										
	%:	22,98%	45,66%	71,62%	100,00%										
Acumulado:	Repassé:		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:		-	-	-	-	-								
	Outros:	41.897,80	83.226,73	130.557,36	182.288,06										
	Investimento:	41.897,80	83.226,73	130.557,36	182.288,06										
	%:	22,98%	45,66%	71,62%	100,00%										

Osório/RS
Local
terça-feira, 3 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fofonka
CREA/CAU: RS 137554
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/09/2024 12:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p66d9d083a5ac8>.
POR RAFAEL FOFONKA PIRES EM 05/09/2024 12:38

