

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
1	ETAPA 1: Levantamento sobre a formação histórica do município				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Pesquisas: história político-administrativa, história econômica e história social e demográfica do município	unid.	1	R\$ 30.000,00	50,00%	R\$ 15.000,00	50,00%	R\$ 15.000,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL DA ETAPA																												
2	ETAPA 2: Atividades de Campo																											
2.1	Levantamento de campo: Levantamentos cadastrais, desenhos, gráficos, fotos, entrevistas e depoimentos (fontes orais), relatórios, mapas temáticos, plantas de cheios e vazios, levantamento de usos, número de pavimentos, estado de conservação, estado de caracterização, características arquitetônicas predominantes e edificações de relevância para fins de preservação.	unid.	1	R\$ 132.841,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 33.210,41	25,00%	R\$ 33.210,41	25,00%	R\$ 33.210,42	25,00%	R\$ 33.210,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL DA ETAPA																												
3	ETAPA 3: Organização das informações																											
3.1	Preenchimento das fichas M01 do IPhAE/RS e organização/impressão do material: relatórios, memoriais, especificações, questionários, resenhas, fichas; Documentação fotográfica; Documentação Iconográfica; Representações gráficas; Audiovisual, na forma de vídeos, filmes, entrevistas, etc.	unid.	1	R\$ 99.575,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 24.893,75	25,00%	R\$ 24.893,75	25,00%	R\$ 24.893,75	25,00%	R\$ 24.893,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL DA ETAPA																												
4	ETAPA 4: Difusão das informações																											
4.1	Produzir arte e tiragem de 1.500 panfletos em formato acessível, compacto e resumido dos bens inventariados para distribuição gratuita em pontos turísticos do município, nas escolas públicas e privadas, nos órgãos públicos, nos museus, bibliotecas e centros culturais, etc.	unid.	1	R\$ 6.691,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.691,33	0,00%	R\$ -
4.2	Organizar evento de "lançamento" do Inventário	unid.	1	R\$ 8.566,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.566,66
4.3	Organizar o material produzido de forma didática para disponibilizar cópia digital do Inventário no site oficial do município.	unid.	1	R\$ 5.800,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.800,00	0,00%	R\$ -
4.4	Elaboração um vídeo educativo narrando a experiência e as etapas do processo de elaboração do inventário para disponibilizar para as escolas municipais, as associações de bairros, museus, bibliotecas e demais espaços culturais existentes no município.	unid.	1	R\$ 18.656,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 18.656,25
TOTAL DA ETAPA																												
TOTAL DA PLANILHA																												
TOTAL DAS MEDIÇÕES POR MÊS						R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00		R\$ 33.210,41		R\$ 33.210,41		R\$ 33.210,42		R\$ 33.210,42		R\$ 24.893,75		R\$ 24.893,75		R\$ 24.893,75		R\$ 24.893,75		R\$ 12.491,33		R\$ 27.222,91
TOTAL ACUMULADO POR MÊS						R\$ 15.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 63.210,41		R\$ 96.420,82		R\$ 129.631,24		R\$ 162.841,66		R\$ 187.735,41		R\$ 212.629,16		R\$ 237.522,91		R\$ 262.416,66		R\$ 274.907,99		R\$ 302.130,90

Montenegro, 09 de fevereiro de 2024

Valéria Wollmann
Arq e Urb - CAU A195685-0