

<i>OBRA</i>	<i>PASSEIO DA BORGES</i>	<i>LOCAL</i>	RUA BORGES DE MEDEIROS (esq. Rua Marechal Floriano até esq. Rua Marechal Deodoro)	<i>DATA</i>	17/09/2024	<i>BDI</i>	19,65%
-------------	--------------------------	--------------	--	-------------	------------	------------	--------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	36.756,12	16,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	27.567,10	12,00%	229.725,82	6,54%
2	MOVIMENTO DE SOLO E DEMOLIÇÕES	24.439,92	35,00%	10.474,25	15,00%	10.474,25	15,00%	10.474,25	15,00%	10.474,25	15,00%	3.491,42	5,00%	-		-		69.828,34	1,99%
3	INFRAESTRUTURA	-		8.078,53	20,00%	8.078,53	20,00%	8.078,53	20,00%	8.078,53	20,00%	4.039,26	10,00%	4.039,26	10,00%	-		40.392,64	1,15%
4	PASSEIO PÚBLICO	-		88.479,44	15,00%	88.479,44	15,00%	117.972,59	20,00%	117.972,59	20,00%	117.972,59	20,00%	58.986,29	10,00%			589.862,94	16,79%
5	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	-		-		27.662,74	8,00%	41.494,12	12,00%	69.156,87	20,00%	69.156,87	20,00%	69.156,87	20,00%	69.156,87	20,00%	345.784,34	9,85%
6	PERGOLADOS METÁLICOS	17.096,09	1,00%	68.384,35	4,00%	341.921,76	20,00%	341.921,76	20,00%	341.921,76	20,00%	341.921,76	20,00%	256.441,32	15,00%	-		1.709.608,80	48,68%
6	PAISAGISMO	-		-		-		-		7.192,29	15,00%	9.589,72	20,00%	14.384,58	30,00%	16.782,01	35,00%	47.948,60	1,37%
8	DRENAGEM	19.724,47	20,00%	49.311,17	50,00%	29.586,70	30,00%	-		-		-		-		-		98.622,34	2,81%
9	PAVIMENTAÇÃO	6.156,70	5,00%	24.626,81	20,00%	36.940,21	30,00%	36.940,21	30,00%	18.470,11	15,00%	-		-		-		123.134,04	3,51%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.438,93	6,00%	25.731,55	10,00%	25.731,55	10,00%	51.463,09	20,00%	51.463,09	20,00%	51.463,09	20,00%	25.731,55	10,00%	10.292,60	4,00%	257.315,45	7,33%
TOTAL		119.612,23	3,41%	302.653,20	8,62%	596.442,28	16,98%	635.911,65	18,11%	652.296,59	18,57%	625.201,81	17,80%	456.306,97	12,99%	123.798,58	3,52%	3.512.223,31	100,00%
ACUMULADO		119.612,23	3,41%	422.265,43	12,02%	1.018.707,71	29,00%	1.654.619,36	47,11%	2.306.915,95	65,68%	2.932.117,76	83,48%	3.388.424,73	96,48%	3.512.223,31	100,00%		