

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO PARDO

RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ANTIGA PREFEITURA

ÁREA EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PRINCIPAL - A=777,62 m² / PRÉDIO ANEXO - A=120,81 M²

ENDEREÇO: RUA ANDRADE NEVES, CENTRO - RIO PARDO/RS

DATA: abr/24

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 29.439,60	1,57%	R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %
90769	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.233,60	0,86%	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %
90776	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.206,00	0,70%	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %
2 SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 98.423,63	5,24%	R\$ 72.256,62	73,41 %	R\$ 7.701,01	7,82 %	R\$ 2.308,25	2,35 %
4813/INSUMOS	2.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 x 2,00 M)	R\$ 1.263,72	0,07%	R\$ 1.263,72	100,00 %	-		-	
10776/INSUMOS	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	R\$ 9.408,60	0,50%	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %
10777/INSUMOS	2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	R\$ 13.673,90	0,73%	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %
101493	2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA)	R\$ 1.756,71	0,09%	R\$ 1.756,71	100,00 %	-		-	
3729/INSUMOS	2.5	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 201,28	0,01%	R\$ 201,28	100,00 %	-		-	
89273	2.6	DESLOCAMENTO/LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	R\$ 591,88	0,03%	R\$ 591,88	100,00 %	-		-	
89272	2.7	LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	R\$ 11.294,80	0,60%	R\$ 11.294,80	100,00 %	-		-	
97625	2.8	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO E SEM DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS	R\$ 44.347,82	2,36%	R\$ 44.347,82	100,00 %	-		-	
99059	2.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	R\$ 5.392,76	0,29%	-		R\$ 5.392,76	100,00 %	-	
98459	2.10	INSTALAÇÃO DE TAPUMES COM TELHA METÁLICA	R\$ 10.492,16	0,56%	R\$ 10.492,16	100,00 %	-		-	
3 INFRAESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 73.142,33	3,89%	-	0,00 %	R\$ 73.142,33	100,00 %	-	0,00 %
93358	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA NIVELAMENTO DA OBRA (ATERRO+PORÃO)	R\$ 22.112,71	1,18%	-		R\$ 22.112,71	100,00 %	-	
96523	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	R\$ 2.954,74	0,16%	-		R\$ 2.954,74	100,00 %	-	
97624	3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 813,88	0,04%	-		R\$ 813,88	100,00 %	-	
96532	3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 7.039,48	0,38%	-		R\$ 7.039,48	100,00 %	-	
104920	3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	R\$ 10.665,59	0,57%	-		R\$ 10.665,59	100,00 %	-	
104921	3.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	R\$ 2.606,25	0,14%	-		R\$ 2.606,25	100,00 %	-	
96558	3.7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 25.043,13	1,33%	-		R\$ 25.043,13	100,00 %	-	
96533	3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS BALDRAME (ÁREA TOTAL 123,56 M² - 2 UTILIZAÇÕES)	R\$ 655,00	0,04%	-		R\$ 655,00	100,00 %	-	
104916	3.9	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 131,40	0,01%	-		R\$ 131,40	100,00 %	-	
104919	3.10	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 266,60	0,01%	-		R\$ 266,60	100,00 %	-	
104920	3.11	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 367,84	0,02%	-		R\$ 367,84	100,00 %	-	
96557	3.12	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	R\$ 485,71	0,03%	-		R\$ 485,71	100,00 %	-	
4 SUPERESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 485.482,75	25,85%	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 184.484,41	38,00 %
92411	4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES - PORÃO	R\$ 13.929,71	0,74%	-		-		R\$ 13.929,71	100,00 %
92759	4.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	R\$ 2.722,89	0,15%	-		-		R\$ 2.722,89	100,00 %
92761	4.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø8MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	R\$ 591,63	0,03%	-		-		R\$ 591,63	100,00 %
92763	4.4	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	R\$ 24.742,25	1,32%	-		-		R\$ 24.742,25	100,00 %
103672	4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PORÃO	R\$ 19.905,25	1,06%	-		-		R\$ 19.905,25	100,00 %
92447	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - TÉRREO	R\$ 20.935,73	1,12%	-		-		R\$ 20.935,73	100,00 %
92759	4.7	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	R\$ 3.833,22	0,20%	-		-		R\$ 3.833,22	100,00 %
92762	4.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	R\$ 1.899,69	0,10%	-		-		R\$ 1.899,69	100,00 %
92763	4.9	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	R\$ 14.363,73	0,77%	-		-		R\$ 14.363,73	100,00 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - TERREO	R\$ 14.735,34	0,79%	-		-		R\$ 14.735,34	100,00 %
101963	4.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELICHADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - TERREO	R\$ 52.999,65	2,82%	-		-		R\$ 52.999,65	100,00 %
92762	4.12	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - TERREO	R\$ 7.783,83	0,41%	-		-		R\$ 7.783,83	100,00 %
103674	4.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - TERREO	R\$ 6.041,49	0,32%	-		-		R\$ 6.041,49	100,00 %
92411	4.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - TERREO	R\$ 12.990,53	0,69%	-		-		-	
92759	4.15	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	R\$ 2.625,06	0,14%	-		-		-	
92763	4.16	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	R\$ 18.853,99	1,00%	-		-		-	
103672	4.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - TERREO	R\$ 9.315,66	0,50%	-		-		-	
97624	4.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 497,58	0,03%	-		-		-	
96532	4.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 4.725,53	0,25%	-		-		-	
104920	4.20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 12.293,41	0,66%	-		-		-	
104921	4.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 2.884,25	0,15%	-		-		-	
96558	4.22	CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 7.373,76	0,39%	-		-		-	
101975	4.23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 4.596,98	0,25%	-		-		-	
95946	4.24	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	R\$ 3.326,05	0,18%	-		-		-	
95947	4.25	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	R\$ 1.490,48	0,08%	-		-		-	
92447	4.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGAS ESCADAS	R\$ 2.301,11	0,12%	-		-		-	
92759	4.27	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 106,05	0,01%	-		-		-	
92762	4.28	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 152,02	0,01%	-		-		-	
92763	4.29	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 207,88	0,01%	-		-		-	
101963	4.30	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELICHADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PATAMAR ESCADA	R\$ 528,46	0,03%	-		-		-	
103674	4.31	CONCRETAGEM DE ESCADAS, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - ESCADAS	R\$ 2.365,84	0,13%	-		-		-	
92447	4.32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 19.791,11	1,05%	-		-		-	
92759	4.33	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 3.474,80	0,19%	-		-		-	
92762	4.34	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 1.818,03	0,10%	-		-		-	
92763	4.35	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 13.680,60	0,73%	-		-		-	
103674	4.36	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 13.630,19	0,73%	-		-		-	
101963	4.37	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELICHADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 50.312,03	2,68%	-		-		-	
92762	4.38	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 7.725,17	0,41%	-		-		-	
103674	4.39	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 5.730,41	0,31%	-		-		-	
92411	4.40	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 12.298,33	0,66%	-		-		-	
92759	4.41	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 2.517,67	0,13%	-		-		-	
92763	4.42	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 16.410,72	0,87%	-		-		-	
103672	4.43	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 9.236,03	0,49%	-		-		-	
92447	4.44	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	R\$ 19.957,47	1,06%	-		-		-	
92759	4.45	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 3.379,16	0,18%	-		-		-	
92762	4.46	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 2.397,54	0,13%	-		-		-	
92763	4.47	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 7.704,56	0,41%	-		-		-	
103674	4.48	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 13.671,12	0,73%	-		-		-	
101963	4.49	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELICHADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE RESERVATÓRIO	R\$ 513,36	0,03%	-		-		-	
103674	4.50	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE RESERVATÓRIO	R\$ 57,30	0,00%	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
92447	4.51	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	R\$ 1.679,30	0,09%	-		-		-	
92759	4.52	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	R\$ 678,58	0,04%	-		-		-	
92762	4.53	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	R\$ 4.916,88	0,26%	-		-		-	
103674	4.54	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	R\$ 2.783,34	0,15%	-		-		-	
5 PAINES E PAREDES PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 69.138,00	3,68%	- 0,00 %		- 0,00 %		- 0,00 %	
103324	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	R\$ 11.496,05	0,61%	-		-		-	
101159	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO PEDRA - RECOMPOSIÇÃO PAREDE EXISTENTE DEMOLIDA - PORÃO	R\$ 2.011,17	0,11%	-		-		-	
93186	5.3	VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	R\$ 310,52	0,02%	-		-		-	
96359	5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	R\$ 37.700,77	2,01%	-		-		-	
102235	5.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	R\$ 2.970,69	0,16%	-		-		-	
98454	5.6	ARCOS DE MADEIRA PISO TÉRREO (RECONSTRUÇÃO NAS DIMENSÕES E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 2.129,57	0,11%	-		-		-	
99837	5.7	GUARDA-CORPO DE FERRO DE 1,10M, GRADIL FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 8.490,84	0,45%	-		-		-	
99839	5.8	GUARDA-CORPO/CORRIMÃO DE MADEIRA DE 1,10M, FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 2.127,46	0,11%	-		-		-	
99857	5.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. DE 1,10M, COM PEGADOR EM MADEIRA, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 1.900,93	0,10%	-		-		-	
6 REVESTIMENTOS PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 427.347,24	22,75%	- 0,00 %		- 0,00 %		-	
97631	6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 2.664,00	0,14%	-		-		-	
99833	6.2	LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 195,20	0,01%	-		-		-	
87879	6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 2.175,67	0,12%	-		-		-	
87531	6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 10.205,98	0,54%	-		-		-	
87269	6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	R\$ 20.345,95	1,08%	-		-		-	
87529	6.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 9.188,06	0,49%	-		-		-	
96129	6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (INCLUSIVE LIXAMENTO)	R\$ 20.379,15	1,09%	-		-		-	
87893	6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 2.105,52	0,11%	-		-		-	
104217	6.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 11.684,00	0,62%	-		-		-	
87843	6.10	RESTAURO DE DETALHE DECORATIVO MONOCAMADA EM FACHADA, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E ACABAMENTO RASPADO, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 8.944,50	0,48%	-		-		-	
87690	6.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	R\$ 38.644,25	2,06%	-		-		-	
101731	6.12	PISO EM PEDRA - BASALTO LEVIGADO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 94.380,04	5,03%	-		-		-	
101746	6.13	ASSOALHO DE MADEIRA - INCLUSIVE ASSENTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 126.669,96	6,74%	-		-		-	
101159	6.14	PISO EM TUILO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 5.552,76	0,30%	-		-		-	
87261	6.15	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - BANHEIROS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 2.502,72	0,13%	-		-		-	
10737/INSUMOS	6.16	PEITORIL LINEAR EM MADEIRA, L= "25" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	R\$ 1.715,58	0,09%	-		-		-	
4825/INSUMOS	6.17	SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	R\$ 1.580,04	0,08%	-		-		-	
98688	6.18	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA CONFORME PROJETO.	R\$ 19.472,97	1,04%	-		-		-	
88411	6.19	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	R\$ 7.189,01	0,38%	-		-		-	
88417	6.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	R\$ 36.465,76	1,94%	-		-		-	
102193	6.21	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - BARROTES APARENTES PORÃO	R\$ 495,88	0,03%	-		-		-	
102213	6.22	PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS - BARROTES APARENTES PORÃO	R\$ 4.790,24	0,26%	-		-		-	
7 PORTAS E JANELAS PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 136.308,36	7,26%	- 0,00 %		- 0,00 %		-	
97645	7.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.516,64	0,08%	-		-		-	
97644	7.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 295,53	0,02%	-		-		-	
91299	7.3	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENÇÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURA - PORÃO	R\$ 9.552,42	0,51%	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
100693	7.4	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENSÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURA - TERREO	R\$ 10.821,52	0,58%	-		-		-	
COMPOSIÇÃO 01	7.5	REFORMA DE JANELAS EM MADEIRA EXISTENTES	R\$ 5.088,71	0,27%	-		-		-	
COMPOSIÇÃO 02	7.6	REFORMA GRADIL EM FERRO EXISTENTES (SACADA E JANELAS)	R\$ 169,72	0,01%	-		-		-	
102183	7.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	R\$ 2.116,14	0,11%	-		-		-	
90794	7.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 43.279,20	2,30%	-		-		-	
90791	7.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.725,95	0,09%	-		-		-	
100674	7.10	JANELA DE MADEIRA - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BATENTE, ALIZAR, FERRAGENS, VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 60.598,54	3,23%	-		-		-	
44399\INSUMOS	7.11	JANELA TIPO SANFONA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 4 FOLHAS EM VIDROS 6 MM, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, COM BATENTE E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.143,99	0,06%	-		-		-	
8 TELHADO E FÓRRO PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 182.982,99	9,74%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92262	8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO SUPERIOR DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	R\$ 5.572,48	0,30%	-		-		-	
92261	8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	R\$ 2.334,80	0,12%	-		-		-	
92259	8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	R\$ 11.473,80	0,61%	-		-		-	
92540	8.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 23.403,75	1,25%	-		-		-	
94204	8.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL (CONFORME MODELO EXISTENTE NO PRÉDIO), COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 32.637,86	1,74%	-		-		-	
94219	8.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	R\$ 1.765,53	0,09%	-		-		-	
94229	8.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	R\$ 8.399,75	0,45%	-		-		-	
100327	8.8	ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	R\$ 2.927,90	0,16%	-		-		-	
40784\INSUMOS	8.9	TUBO DE QUEDA COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, INCLUSIVE FIXAÇÃO	R\$ 2.210,40	0,12%	-		-		-	
98546	8.10	IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO/FORRO - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA SOB TELHAS, UMA CAMADA (TÉRMICA), E=4MM	R\$ 2.977,31	0,16%	-		-		-	
98546	8.11	IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	R\$ 1.866,67	0,10%	-		-		-	
104756	8.12	FORRO EM MADEIRA (TÁBUA DE CEDRO 2X20 CM), PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, E ACABAMENTO (PINTURA), REF.(3286\INSUMOS) - CONFORME MADEIRA E MODELO ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 75.953,01	4,04%	-		-		-	
96114	8.13	FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	R\$ 2.478,74	0,13%	-		-		-	
96123	8.14	ACABAMENTO PARA FORRO, RODA-FORRO (MOLDURA EM GESSO, COM LARGURA DE 15 CM) - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 8.980,99	0,48%	-		-		-	
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 45.713,67	2,43%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
3729\INSUMOS	9.1	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	R\$ 402,56	0,02%	-		-		-	
7603\INSUMOS	9.2	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA - PADRÃO POPULAR	R\$ 163,86	0,01%	-		-		-	
89356	9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 2.300,30	0,12%	-		-		-	
34636\INSUMOS	9.4	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	R\$ 1.720,98	0,09%	-		-		-	
11830\INSUMOS	9.5	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	R\$ 149,08	0,01%	-		-		-	
90443	9.6	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 448,64	0,02%	-		-		-	
89447	9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 825,00	0,04%	-		-		-	
89448	9.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 806,75	0,04%	-		-		-	
89367	9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 289,44	0,02%	-		-		-	
89387	9.10	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 613,05	0,03%	-		-		-	
89568	9.11	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 264,18	0,01%	-		-		-	
89369	9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 219,60	0,01%	-		-		-	
89400	9.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 328,64	0,02%	-		-		-	
94495	9.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 869,58	0,05%	-		-		-	
94496	9.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 526,68	0,03%	-		-		-	
36801\INSUMOS	9.16	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	R\$ 589,04	0,03%	-		-		-	
89709	9.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 152,34	0,01%	-		-		-	
89585	9.18	CURVA PVC 45º LONGA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 110,20	0,01%	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
89731	9.19	CURVA PVC 45° LONGA - DN 50 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 36,02	0,00%	-		-		-	
89584	9.20	CURVA PVC 90° CURTA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 215,12	0,01%	-		-		-	
89590	9.21	CURVA PVC 90° CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 163,37	0,01%	-		-		-	
89731	9.22	JOELHO PVC 90° CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	R\$ 126,07	0,01%	-		-		-	
89563	9.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	R\$ 470,47	0,03%	-		-		-	
89567	9.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	R\$ 1.187,64	0,06%	-		-		-	
89753	9.25	LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 148,07	0,01%	-		-		-	
89778	9.26	LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 263,28	0,01%	-		-		-	
95693	9.27	LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 381,54	0,02%	-		-		-	
89712	9.28	TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 429,39	0,02%	-		-		-	
89714	9.29	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 2.709,99	0,14%	-		-		-	
89849	9.30	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 1.598,72	0,09%	-		-		-	
104173	9.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	R\$ 209,50	0,01%	-		-		-	
95472	9.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 916,74	0,05%	-		-		-	
100878	9.33	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 3.100,68	0,17%	-		-		-	
93441	9.34	BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	R\$ 6.292,96	0,34%	-		-		-	
86903	9.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 855,92	0,05%	-		-		-	
86906	9.36	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.242,16	0,07%	-		-		-	
100867	9.37	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.715,55	0,15%	-		-		-	
98053	9.38	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M	R\$ 5.022,34	0,27%	-		-		-	
98059	9.39	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,70 M	R\$ 4.255,96	0,23%	-		-		-	
98110	9.40	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	R\$ 475,62	0,03%	-		-		-	
103005	9.41	CAIXA DE INSPEÇÃO E COLETA EM ALVENARIA, COM TAMPA/GRADIL (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	R\$ 1.489,26	0,08%	-		-		-	
93358	9.42	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 627,38	0,03%	-		-		-	
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 100.539,03	5,35%	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 13.618,48	13,55 %
101512	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR 125A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R\$ 2.900,07	0,15%	-		-		R\$ 2.900,07	100,00 %
5033/INSUMOS	10.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - TRIFÁSICO	R\$ 1.238,71	0,07%	-		-		R\$ 1.238,71	100,00 %
101494	10.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R\$ 1.870,98	0,10%	-		-		R\$ 1.870,98	100,00 %
5033/INSUMOS	10.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - MONOFÁSICO COM DUAS ENTRADAS	R\$ 1.238,71	0,07%	-		-		R\$ 1.238,71	100,00 %
93358	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	R\$ 1.242,70	0,07%	-		-		R\$ 1.242,70	100,00 %
93008	10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.435,46	0,08%	-		-		R\$ 1.435,46	100,00 %
103005	10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	R\$ 3.691,85	0,20%	-		-		R\$ 3.691,85	100,00 %
101875	10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.523,61	0,08%	-		-		-	
104780	10.9	RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	R\$ 1.894,20	0,10%	-		-		-	
91845	10.10	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 5.870,88	0,31%	-		-		-	
91856	10.11	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.956,15	0,10%	-		-		-	
91860	10.12	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.402,40	0,08%	-		-		-	
91924	10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.344,00	0,07%	-		-		-	
91926	10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 8.784,00	0,47%	-		-		-	
91928	10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 6.804,00	0,36%	-		-		-	
91930	10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 7.392,00	0,39%	-		-		-	
91934	10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 9.282,00	0,49%	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
92984	10.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 15.595,00	0,83%	-		-		-	
92988	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 12.504,00	0,67%	-		-		-	
93655	10.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 158,20	0,01%	-		-		-	
93656	10.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 110,74	0,01%	-		-		-	
93657	10.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 176,80	0,01%	-		-		-	
93659	10.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 29,02	0,00%	-		-		-	
101894	10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 85A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 543,63	0,03%	-		-		-	
101895	10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 485,36	0,03%	-		-		-	
91996	10.26	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 2.745,00	0,15%	-		-		-	
91997	10.27	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.255,54	0,07%	-		-		-	
92023	10.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.243,36	0,07%	-		-		-	
92029	10.29	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 811,03	0,04%	-		-		-	
97596	10.30	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 442,25	0,02%	-		-		-	
98307	10.31	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 793,56	0,04%	-		-		-	
98308	10.32	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 513,72	0,03%	-		-		-	
39390/INSUMOS	10.33	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	R\$ 2.215,36	0,12%	-		-		-	
39391/INSUMOS	10.34	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	R\$ 621,74	0,03%	-		-		-	
100903	10.35	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	R\$ 423,00	0,02%	-		-		-	
11 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO PRINCIPAL + ANEXO			R\$ 4.244,36	0,23%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
101908	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	R\$ 2.596,44	0,14%	-		-		-	
97599	11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	R\$ 752,64	0,04%	-		-		-	
37539/INSUMOS	11.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	R\$ 516,88	0,03%	-		-		-	
37558/INSUMOS	11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	R\$ 378,40	0,02%	-		-		-	
12 INFRAESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			R\$ 4.236,59	0,23%	-	0,00 %	R\$ 4.236,59	100,00 %	-	0,00 %
96523	12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	R\$ 104,40	0,01%	-		R\$ 104,40	100,00 %	-	
96532	12.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 468,65	0,03%	-		R\$ 468,65	100,00 %	-	
104918	12.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	R\$ 333,89	0,02%	-		R\$ 333,89	100,00 %	-	
96558	12.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 884,86	0,05%	-		R\$ 884,86	100,00 %	-	
96533	12.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS BALDRAME - 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 547,51	0,03%	-		R\$ 547,51	100,00 %	-	
104916	12.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 307,07	0,02%	-		R\$ 307,07	100,00 %	-	
104919	12.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 259,78	0,01%	-		R\$ 259,78	100,00 %	-	
104920	12.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	R\$ 359,01	0,02%	-		R\$ 359,01	100,00 %	-	
96557	12.9	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	R\$ 971,42	0,05%	-		R\$ 971,42	100,00 %	-	
13 SUPERESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			R\$ 3.166,24	0,17%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92411	13.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES	R\$ 685,48	0,04%	-		-		-	
92759	13.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	R\$ 122,16	0,01%	-		-		-	
92763	13.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	R\$ 338,76	0,02%	-		-		-	
103672	13.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 278,67	0,02%	-		-		-	
92447	13.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	R\$ 538,64	0,03%	-		-		-	
92759	13.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 174,34	0,01%	-		-		-	
92762	13.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 496,08	0,03%	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	13.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 532,11	0,03%	-		-		-	
14 PAINÉIS E PAREDES PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 4.254,17	0,23%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
103324	14.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	R\$ 4.036,81	0,22%	-		-		-	
93186	14.2 VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	R\$ 217,36	0,01%	-		-		-	
15 REVESTIMENTOS PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 58.755,95	3,13%	R\$ 666,00	1,13 %	R\$ 39,04	0,07 %	-	0,00 %
97631	15.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 666,00	0,04%	R\$ 666,00	100,00 %	-		-	
99833	15.2 LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 39,04	0,00%	-		R\$ 39,04	100,00 %	-	
87879	15.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 925,85	0,05%	-		-		-	
87531	15.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 4.851,74	0,26%	-		-		-	
87269	15.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	R\$ 9.672,09	0,52%	-		-		-	
87529	15.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 2.137,73	0,11%	-		-		-	
87893	15.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 322,62	0,02%	-		-		-	
104217	15.8 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 2.219,96	0,12%	-		-		-	
90406	15.9 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	R\$ 4.604,42	0,25%	-		-		-	
87690	15.10 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	R\$ 6.246,61	0,33%	-		-		-	
101159	15.11 PISO EM TUIJO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 16.711,52	0,89%	-		-		-	
101966	15.12 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= "25" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	R\$ 527,78	0,03%	-		-		-	
4825/INSUMOS	15.13 SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	R\$ 2.586,38	0,14%	-		-		-	
98688	15.14 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	R\$ 1.718,25	0,09%	-		-		-	
88411	15.15 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES E TETOS - 2 DEMÃOS	R\$ 910,01	0,05%	-		-		-	
88417	15.16 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS + EXTERNAS E TETOS - 2 DEMÃOS	R\$ 4.615,95	0,25%	-		-		-	
16 PORTAS E JANELAS PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 30.705,32	1,63%	R\$ 198,51	0,65 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97645	16.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 123,85	0,01%	R\$ 123,85	100,00 %	-		-	
97644	16.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 74,66	0,00%	R\$ 74,66	100,00 %	-		-	
90790	16.3 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 7.367,80	0,39%	-		-		-	
90791	16.4 KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.725,95	0,09%	-		-		-	
100702	16.5 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM TRÊS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 6.130,38	0,33%	-		-		-	
91341	16.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 11.784,65	0,63%	-		-		-	
100674	16.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 3.498,03	0,19%	-		-		-	
17 TELHADO E FÔRRO PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 53.886,55	2,87%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92259	17.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE IÇAMENTO	R\$ 8.826,00	0,47%	-		-		-	
92540	17.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 9.227,99	0,49%	-		-		-	
94216	17.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	R\$ 24.580,32	1,31%	-		-		-	
94229	17.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	R\$ 2.393,17	0,13%	-		-		-	
100327	17.5 ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	R\$ 2.150,42	0,11%	-		-		-	
89714	17.6 TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - TUBO DE QUEDA	R\$ 340,47	0,02%	-		-		-	
89849	17.7 TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - TUBO DE QUEDA	R\$ 191,00	0,01%	-		-		-	
89584	17.8 CURVA PVC 90º CURTA - DN 100 - ÁGUA PLUVIAL	R\$ 215,12	0,01%	-		-		-	
89590	17.9 CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ÁGUA PLUVIAL	R\$ 326,74	0,02%	-		-		-	
98546	17.10 IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA E LAJE TÉCNICA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	R\$ 4.523,09	0,24%	-		-		-	
104756	17.11 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS.	R\$ 1.112,23	0,06%	-		-		-	
18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 22.008,86	1,17%	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
3729/INSUMOS	18.1 KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	R\$ 201,28	0,01%	-		-		-	
89356	18.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA E DRENOS AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 5.576,41	0,30%	-		-		-	
34636/INSUMOS	18.3 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	R\$ 573,66	0,03%	-		-		-	
11830/INSUMOS	18.4 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	R\$ 74,54	0,00%	-		-		-	
90443	18.5 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 132,42	0,01%	-		-		-	
89447	18.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 530,55	0,03%	-		-		-	
89448	18.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 34,58	0,00%	-		-		-	
89367	18.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 209,04	0,01%	-		-		-	
89387	18.9 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 245,22	0,01%	-		-		-	
89568	18.10 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 44,03	0,00%	-		-		-	
89369	18.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 43,92	0,00%	-		-		-	
89400	18.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 278,08	0,02%	-		-		-	
94495	18.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 289,86	0,02%	-		-		-	
94496	18.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 131,67	0,01%	-		-		-	
36801/INSUMOS	18.15 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	R\$ 220,89	0,01%	-		-		-	
89709	18.16 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 76,17	0,00%	-		-		-	
89590	18.17 CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 163,37	0,01%	-		-		-	
89731	18.18 JOELHO PVC 90º CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	R\$ 54,03	0,00%	-		-		-	
89563	18.19 JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	R\$ 171,08	0,01%	-		-		-	
89567	18.20 JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	R\$ 395,88	0,02%	-		-		-	
89753	18.21 LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 45,56	0,00%	-		-		-	
89778	18.22 LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 131,64	0,01%	-		-		-	
95693	18.23 LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 317,95	0,02%	-		-		-	
89712	18.24 TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 242,77	0,01%	-		-		-	
89714	18.25 TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 184,04	0,01%	-		-		-	
89849	18.26 TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	R\$ 565,92	0,03%	-		-		-	
104173	18.27 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	R\$ 523,75	0,03%	-		-		-	
95472	18.28 VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 916,74	0,05%	-		-		-	
100878	18.29 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 3.100,68	0,17%	-		-		-	
93441	18.30 BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	R\$ 1.573,24	0,08%	-		-		-	
86903	18.31 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.283,88	0,07%	-		-		-	
100867	18.32 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.715,55	0,15%	-		-		-	
98110	18.33 CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	R\$ 475,62	0,03%	-		-		-	
93358	18.34 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 484,84	0,03%	-		-		-	
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIOS ANEXOS		R\$ 10.696,89	0,57%	0,00 %		0,00 %		0,00 %	
101494	19.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R\$ 1.870,98	0,10%	-		-		-	
93358	19.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	R\$ 178,68	0,01%	-		-		-	
93008	19.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 207,14	0,01%	-		-		-	
103005	19.4 CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	R\$ 738,37	0,04%	-		-		-	
101875	19.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 507,87	0,03%	-		-		-	
104780	19.6 RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	R\$ 327,18	0,02%	-		-		-	
91845	19.7 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 761,04	0,04%	-		-		-	

ITEM SINAPI		DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
91924	19.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 134,40	0,01%	-		-		-	
91926	19.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 732,00	0,04%	-		-		-	
91928	19.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 756,00	0,04%	-		-		-	
91934	19.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 2.184,00	0,12%	-		-		-	
93655	19.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 31,64	0,00%	-		-		-	
93656	19.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 47,46	0,00%	-		-		-	
93659	19.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 29,02	0,00%	-		-		-	
91996	19.15	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 855,00	0,05%	-		-		-	
91997	19.16	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 338,03	0,02%	-		-		-	
92023	19.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 392,64	0,02%	-		-		-	
92029	19.18	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 73,73	0,00%	-		-		-	
98307	19.19	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 66,13	0,00%	-		-		-	
98308	19.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 42,81	0,00%	-		-		-	
39390\INSUMOS	19.21	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	R\$ 237,36	0,01%	-		-		-	
39391\INSUMOS	19.22	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	R\$ 44,41	0,00%	-		-		-	
100903	19.23	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	R\$ 141,00	0,01%	-		-		-	
20 URBANISMO/PAISAGISMO PÁTIO FUNDOS			R\$ 37.707,85	2,01%	0,00 %		0,00 %		0,00 %	
104791	20.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 1.990,97	0,11%	-		-		-	
100577	20.2	TERRAPLANAGEM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MECANIZADA - PÁTIO	R\$ 376,74	0,02%	-		-		-	
94273	20.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	R\$ 2.438,92	0,13%	-		-		-	
92403	20.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.	R\$ 13.180,36	0,70%	-		-		-	
97622	20.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - MURO EXISTENTE	R\$ 275,23	0,02%	-		-		-	
87529	20.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E ±17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	R\$ 1.325,89	0,07%	-		-		-	
88411	20.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	R\$ 316,89	0,02%	-		-		-	
88417	20.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	R\$ 1.607,39	0,09%	-		-		-	
99837	20.9	GRADE METÁLICA FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (DIMENÇÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 7.307,69	0,39%	-		-		-	
37562\INSUMOS	20.10	PORTAO DE CORRER MOTORIZADO EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	R\$ 5.411,66	0,29%	-		-		-	
38639\INSUMOS	20.11	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, MOREIA, DEMAIS CONFORME PROJETO	R\$ 1.743,10	0,09%	-		-		-	
98504	20.12	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - CANTEIROS	R\$ 1.733,01	0,09%	-		-		-	
TOTAIS			R\$ 1.878.180,38	100%	R\$ 76.065,09 4,05%		R\$ 88.062,93 4,69%		R\$ 203.355,10 10,83%	
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 76.065,09 4,05%		R\$ 164.128,02 8,74%		R\$ 367.483,12 19,6%	

			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOTAL							
RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ANTIGA PREFEITURA			 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO							
ÁREA EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PRINCIPAL - A=777,62 m² / PRÉDIO ANEXO - A=120,81 M²										
ENDEREÇO: RUA ANDRADE NEVES, CENTRO - RIO PARDO/RS										
DATA: abr/24										
ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %
90769	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %
90776	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %
2 SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 2.308,25	2,35 %	R\$ 2.308,25	2,35 %	R\$ 2.308,25	2,35 %	R\$ 2.308,25	2,35 %
4813/INSUMOS	2.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 x 2,00 M)	-		-		-		-	
10776/INSUMOS	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %
10777/INSUMOS	2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %
101493	2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA)	-		-		-		-	
3729/INSUMOS	2.5	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL	-		-		-		-	
89273	2.6	DESLOCAMENTO/LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	-		-		-		-	
89272	2.7	LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	-		-		-		-	
97625	2.8	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO E SEM DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS	-		-		-		-	
99059	2.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	-		-		-		-	
98459	2.10	INSTALAÇÃO DE TAPUMES COM TELHA METÁLICA	-		-		-		-	
3 INFRAESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
93358	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA NIVELAMENTO DA OBRA (ATERRO+PORÃO)	-		-		-		-	
96523	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	-		-		-		-	
97624	3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-		-	
96532	3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-		-	
104920	3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	-		-		-		-	
104921	3.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	-		-		-		-	
96558	3.7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	-		-		-		-	
96533	3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS BALDRAME (ÁREA TOTAL 123,56 M² - 2 UTILIZAÇÕES)	-		-		-		-	
104916	3.9	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
104919	3.10	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
104920	3.11	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
96557	3.12	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
4 SUPERESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 202.796,98	41,77 %	R\$ 98.201,36	20,23 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92411	4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - PORÃO	-		-		-		-	
92759	4.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-		-	
92761	4.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø8MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-		-	
92763	4.4	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-		-	
103672	4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PORÃO	-		-		-		-	
92447	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - TÉRREO	-		-		-		-	
92759	4.7	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-		-	
92762	4.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-		-	
92763	4.9	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - TERREO	-		-		-		-	
101963	4.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - TERREO	-		-		-		-	
92762	4.12	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - TERREO	-		-		-		-	
103674	4.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - TERREO	-		-		-		-	
92411	4.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES - TERREO	R\$ 12.990,53	100,00 %	-		-		-	
92759	4.15	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	R\$ 2.625,06	100,00 %	-		-		-	
92763	4.16	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	R\$ 18.853,99	100,00 %	-		-		-	
103672	4.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - TERREO	R\$ 9.315,66	100,00 %	-		-		-	
97624	4.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 497,58	100,00 %	-		-		-	
96532	4.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 4.725,53	100,00 %	-		-		-	
104920	4.20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 12.293,41	100,00 %	-		-		-	
104921	4.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 2.884,25	100,00 %	-		-		-	
96558	4.22	CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (COXINS DE TRANSIÇÃO)	R\$ 7.373,76	100,00 %	-		-		-	
101975	4.23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	R\$ 4.596,98	100,00 %	-		-		-	
95946	4.24	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	R\$ 3.326,05	100,00 %	-		-		-	
95947	4.25	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	R\$ 1.490,48	100,00 %	-		-		-	
92447	4.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGAS ESCADAS	R\$ 2.301,11	100,00 %	-		-		-	
92759	4.27	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 106,05	100,00 %	-		-		-	
92762	4.28	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 152,02	100,00 %	-		-		-	
92763	4.29	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	R\$ 207,88	100,00 %	-		-		-	
101963	4.30	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PATAMAR ESCADA	R\$ 528,46	100,00 %	-		-		-	
103674	4.31	CONCRETAGEM DE ESCADAS, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - ESCADAS	R\$ 2.365,84	100,00 %	-		-		-	
92447	4.32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 19.791,11	100,00 %	-		-		-	
92759	4.33	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 3.474,80	100,00 %	-		-		-	
92762	4.34	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 1.818,03	100,00 %	-		-		-	
92763	4.35	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 13.680,60	100,00 %	-		-		-	
103674	4.36	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 13.630,19	100,00 %	-		-		-	
101963	4.37	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 50.312,03	100,00 %	-		-		-	
92762	4.38	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 7.725,17	100,00 %	-		-		-	
103674	4.39	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 5.730,41	100,00 %	-		-		-	
92411	4.40	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		R\$ 12.298,33	100,00 %	-		-	
92759	4.41	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		R\$ 2.517,67	100,00 %	-		-	
92763	4.42	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		R\$ 16.410,72	100,00 %	-		-	
103672	4.43	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PAVIMENTO SUPERIOR	-		R\$ 9.236,03	100,00 %	-		-	
92447	4.44	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	-		R\$ 19.957,47	100,00 %	-		-	
92759	4.45	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		R\$ 3.379,16	100,00 %	-		-	
92762	4.46	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		R\$ 2.397,54	100,00 %	-		-	
92763	4.47	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		R\$ 7.704,56	100,00 %	-		-	
103674	4.48	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	-		R\$ 13.671,12	100,00 %	-		-	
101963	4.49	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE RESERVATÓRIO	-		R\$ 513,36	100,00 %	-		-	
103674	4.50	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE RESERVATÓRIO	-		R\$ 57,30	100,00 %	-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
92447	4.51	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		R\$ 1.679,30	100,00 %	-		-	
92759	4.52	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		R\$ 678,58	100,00 %	-		-	
92762	4.53	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		R\$ 4.916,88	100,00 %	-		-	
103674	4.54	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		R\$ 2.783,34	100,00 %	-		-	
5 PAINES E PAREDES PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 2.011,17	2,91 %	R\$ 4.722,63	6,83 %	R\$ 7.083,94	10,25 %	-	0,00 %
103324	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	-		R\$ 4.598,42	40,00 %	R\$ 6.897,63	60,00 %	-	
101159	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO PEDRA - RECOMPOSIÇÃO PAREDE EXISTENTE DEMOLIDA - PORÃO	R\$ 2.011,17	100,00 %	-		-		-	
93186	5.3	VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	-		R\$ 124,21	40,00 %	R\$ 186,31	60,00 %	-	
96359	5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	-		-		-		-	
102235	5.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	-		-		-		-	
98454	5.6	ARCOS DE MADEIRA PISO TÉRREO (RECONSTRUÇÃO NAS DIMENSÕES E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
99837	5.7	GUARDA-CORPO DE FERRO DE 1,10M, GRADIL FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
99839	5.8	GUARDA-CORPO/CORRIMÃO DE MADEIRA DE 1,10M, FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
99857	5.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, DE 1,10M, COM PEGADOR EM MADEIRA, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
6 REVESTIMENTOS PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 126.532,28	29,61 %
97631	6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 2.664,00	100,00 %
99833	6.2	LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 195,20	100,00 %
87879	6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 2.175,67	100,00 %
87531	6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 10.205,98	100,00 %
87269	6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	-		-		-		R\$ 20.345,95	100,00 %
87529	6.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 9.188,06	100,00 %
96129	6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (INCLUSIVE LIXAMENTO)	-		-		-		R\$ 20.379,15	100,00 %
87893	6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 2.105,52	100,00 %
104217	6.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 11.684,00	100,00 %
87843	6.10	RESTAURO DE DETALHE DECORATIVO MONOCAMADA EM FACHADA, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E ACABAMENTO RASPADO, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		R\$ 8.944,50	100,00 %
87690	6.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	-		-		-		R\$ 38.644,25	100,00 %
101731	6.12	PISO EM PEDRA - BASALTO LEVIGADO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
101746	6.13	ASSOALHO DE MADEIRA - INCLUSIVE ASSENTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
101159	6.14	PISO EM TUIJO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
87261	6.15	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - BANHEIROS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
10737/INSUMOS	6.16	PEITORIL LINEAR EM MADEIRA, L= "25" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	-		-		-		-	
4825/INSUMOS	6.17	SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	-		-		-		-	
98688	6.18	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA CONFORME PROJETO.	-		-		-		-	
88411	6.19	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
88417	6.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
102193	6.21	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - BARROTES APARENTES PORÃO	-		-		-		-	
102213	6.22	PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS - BARROTES APARENTES PORÃO	-		-		-		-	
7 PORTAS E JANELAS PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.812,17	1,33 %	-	0,00 %
97645	7.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		R\$ 1.516,64	100,00 %	-	
97644	7.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		R\$ 295,53	100,00 %	-	
91299	7.3	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENÇÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURA - PORÃO	-		-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
100693	7.4	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENSÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADILHAS E FECHADURA - TERREO	-		-		-		-	
COMPOSIÇÃO 01	7.5	REFORMA DE JANELAS EM MADEIRA EXISTENTES	-		-		-		-	
COMPOSIÇÃO 02	7.6	REFORMA GRADIL EM FERRO EXISTENTES (SACADA E JANELAS)	-		-		-		-	
102183	7.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	-		-		-		-	
90794	7.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
90791	7.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
100674	7.10	JANELA DE MADEIRA - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BATENTE, ALIZAR, FERRAGENS, VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
44399/INSUMOS	7.11	JANELA TIPO SANFONA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 4 FOLHAS EM VIDROS 6 MM, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, COM BATENTE E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
8 TELHADO E FÓRRO PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 95.570,25	52,23 %	-	0,00 %
92262	8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO SUPERIOR DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		R\$ 5.572,48	100,00 %	-	
92261	8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		R\$ 2.334,80	100,00 %	-	
92259	8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		R\$ 11.473,80	100,00 %	-	
92540	8.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		R\$ 23.403,75	100,00 %	-	
94204	8.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL (CONFORME MODELO EXISTENTE NO PRÉDIO), COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		R\$ 32.637,86	100,00 %	-	
94219	8.6	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		R\$ 1.765,53	100,00 %	-	
94229	8.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		R\$ 8.399,75	100,00 %	-	
100327	8.8	ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	-		-		R\$ 2.927,90	100,00 %	-	
40784/INSUMOS	8.9	TUBO DE QUEDA COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, INCLUSIVE FIXAÇÃO	-		-		R\$ 2.210,40	100,00 %	-	
98546	8.10	IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO/FORRO - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA SOB TELHAS, UMA CAMADA (TÉRMICA), E=4MM	-		-		R\$ 2.977,31	100,00 %	-	
98546	8.11	IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	-		-		R\$ 1.866,67	100,00 %	-	
104756	8.12	FORRO EM MADEIRA (TÁBUA DE CEDRO 2X20 CM), PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, E ACABAMENTO (PINTURA). REF.(3286/INSUMOS) - CONFORME MADEIRA E MODELO ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		-		-	
96114	8.13	FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	-		-		-		-	
96123	8.14	ACABAMENTO PARA FORRO, RODA-FORRO (MOLDURA EM GESSO, COM LARGURA DE 15 CM) - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		-		-	
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	R\$ 8.964,90	19,61 %	R\$ 21.035,72	46,02 %	-	0,00 %
3729/INSUMOS	9.1	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	-		R\$ 402,56	100,00 %	-		-	
7603/INSUMOS	9.2	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA - PADRÃO POPULAR	-		R\$ 163,86	100,00 %	-		-	
89356	9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 920,12	40,00 %	R\$ 1.380,18	60,00 %	-	
34636/INSUMOS	9.4	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	-		R\$ 1.720,98	100,00 %	-		-	
11830/INSUMOS	9.5	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	-		R\$ 149,08	100,00 %	-		-	
90443	9.6	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-		R\$ 179,46	40,00 %	R\$ 269,18	60,00 %	-	
89447	9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 330,00	40,00 %	R\$ 495,00	60,00 %	-	
89448	9.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 322,70	40,00 %	R\$ 484,05	60,00 %	-	
89367	9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 115,78	40,00 %	R\$ 173,66	60,00 %	-	
89387	9.10	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 245,22	40,00 %	R\$ 367,83	60,00 %	-	
89568	9.11	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 105,67	40,00 %	R\$ 158,51	60,00 %	-	
89369	9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 87,84	40,00 %	R\$ 131,76	60,00 %	-	
89400	9.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 131,46	40,00 %	R\$ 197,18	60,00 %	-	
94495	9.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 347,83	40,00 %	R\$ 521,75	60,00 %	-	
94496	9.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 210,67	40,00 %	R\$ 316,01	60,00 %	-	
36801/INSUMOS	9.16	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	-		-		-		-	
89709	9.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	-		R\$ 60,94	40,00 %	R\$ 91,40	60,00 %	-	
89585	9.18	CURVA PVC 45º LONGA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 44,08	40,00 %	R\$ 66,12	60,00 %	-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
89731	9.19	CURVA PVC 45° LONGA - DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 14,41	40,00 %	R\$ 21,61	60,00 %	-	
89584	9.20	CURVA PVC 90° CURTA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 86,05	40,00 %	R\$ 129,07	60,00 %	-	
89590	9.21	CURVA PVC 90° CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 65,35	40,00 %	R\$ 98,02	60,00 %	-	
89731	9.22	JOELHO PVC 90° CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 50,43	40,00 %	R\$ 75,64	60,00 %	-	
89563	9.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 188,19	40,00 %	R\$ 282,28	60,00 %	-	
89567	9.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 475,06	40,00 %	R\$ 712,58	60,00 %	-	
89753	9.25	LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 59,23	40,00 %	R\$ 88,84	60,00 %	-	
89778	9.26	LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 105,31	40,00 %	R\$ 157,97	60,00 %	-	
95693	9.27	LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 152,62	40,00 %	R\$ 228,92	60,00 %	-	
89712	9.28	TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 171,76	40,00 %	R\$ 257,63	60,00 %	-	
89714	9.29	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 1.084,00	40,00 %	R\$ 1.625,99	60,00 %	-	
89849	9.30	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		R\$ 639,49	40,00 %	R\$ 959,23	60,00 %	-	
104173	9.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	-		R\$ 83,80	40,00 %	R\$ 125,70	60,00 %	-	
95472	9.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
100878	9.33	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
93441	9.34	BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	-		-		-		-	
86903	9.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
86906	9.36	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
100867	9.37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
98053	9.38	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M	-		-		R\$ 5.022,34	100,00 %	-	
98059	9.39	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,70 M	-		-		R\$ 4.255,96	100,00 %	-	
98110	9.40	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	-		-		R\$ 475,62	100,00 %	-	
103005	9.41	CAIXA DE INSPEÇÃO E COLETA EM ALVENARIA, COM TAMPA/GRADIL (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		R\$ 1.489,26	100,00 %	-	
93358	9.42	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	-		R\$ 250,95	40,00 %	R\$ 376,43	60,00 %	-	
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	R\$ 5.058,89	5,03 %	R\$ 7.588,35	7,55 %	R\$ 25.089,36	24,95 %
101512	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR 125A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		-		-	
5033/INSUMOS	10.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - TRIFÁSICO	-		-		-		-	
101494	10.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		-		-	
5033/INSUMOS	10.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - MONOFÁSICO COM DUAS ENTRADAS	-		-		-		-	
93358	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	-		-		-		-	
93008	10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
103005	10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		-		-	
101875	10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 609,44	40,00 %	R\$ 914,17	60,00 %	-	
104780	10.9	RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	-		R\$ 757,68	40,00 %	R\$ 1.136,52	60,00 %	-	
91845	10.10	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 2.348,35	40,00 %	R\$ 3.522,53	60,00 %	-	
91856	10.11	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 782,46	40,00 %	R\$ 1.173,69	60,00 %	-	
91860	10.12	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 560,96	40,00 %	R\$ 841,44	60,00 %	-	
91924	10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 537,60	40,00 %
91926	10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 3.513,60	40,00 %
91928	10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 2.721,60	40,00 %
91930	10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 2.956,80	40,00 %
91934	10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 3.712,80	40,00 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
92984	10.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		R\$ 6.238,00	40,00 %
92988	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 5.001,60	40,00 %
93655	10.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 63,28	40,00 %
93656	10.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 44,30	40,00 %
93657	10.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 70,72	40,00 %
93659	10.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 11,61	40,00 %
101894	10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 85A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 217,45	40,00 %
101895	10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
91996	10.26	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
91997	10.27	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
92023	10.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
92029	10.29	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
97596	10.30	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
98307	10.31	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
98308	10.32	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
39390/INSUMOS	10.33	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	-		-		-		-	
39391/INSUMOS	10.34	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	-		-		-		-	
100903	10.35	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	-		-		-		-	
11 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO PRINCIPAL + ANEXO			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
101908	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PGS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		-		-	
97599	11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		-		-	
37539/INSUMOS	11.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		-		-	
37558/INSUMOS	11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		-		-	
12 INFRAESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
96523	12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	-		-		-		-	
96532	12.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-		-	
104918	12.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	-		-		-		-	
96558	12.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	-		-		-		-	
96533	12.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS BALDRAME - 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-		-	
104916	12.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
104919	12.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
104920	12.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
96557	12.9	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	-		-		-		-	
13 SUPERESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			R\$ 3.166,24	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92411	13.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES	R\$ 685,48	100,00 %	-		-		-	
92759	13.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	R\$ 122,16	100,00 %	-		-		-	
92763	13.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	R\$ 338,76	100,00 %	-		-		-	
103672	13.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 278,67	100,00 %	-		-		-	
92447	13.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	R\$ 538,64	100,00 %	-		-		-	
92759	13.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 174,34	100,00 %	-		-		-	
92762	13.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 496,08	100,00 %	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	13.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	R\$ 532,11	100,00 %	-		-		-	
14 PAINES E PAREDES PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	R\$ 4.254,17	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
103324	14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	-		R\$ 4.036,81	100,00 %	-		-	
93186	14.2	VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	-		R\$ 217,36	100,00 %	-		-	
15 REVESTIMENTOS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 30.981,02	52,73 %	R\$ 16.711,52	28,44 %
97631	15.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		-	
99833	15.2	LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		-	
87879	15.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 925,85	100,00 %	-	
87531	15.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 4.851,74	100,00 %	-	
87269	15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	-		-		R\$ 9.672,09	100,00 %	-	
87529	15.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 2.137,73	100,00 %	-	
87893	15.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 322,62	100,00 %	-	
104217	15.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 2.219,96	100,00 %	-	
90406	15.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	-		-		R\$ 4.604,42	100,00 %	-	
87690	15.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	-		-		R\$ 6.246,61	100,00 %	-	
101159	15.11	PISO EM TUILO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		R\$ 16.711,52	100,00 %
101966	15.12	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= "25" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	-		-		-		-	
4825/INSUMOS	15.13	SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	-		-		-		-	
98688	15.14	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	-		-		-		-	
88411	15.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES E TETOS - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
88417	15.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS + EXTERNAS E TETOS - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
16 PORTAS E JANELAS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97645	16.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-		-	
97644	16.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-		-	
90790	16.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
90791	16.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
100702	16.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM TRÊS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		-		-	
91341	16.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		-		-	
100674	16.7	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
17 TELHADO E FÓRRO PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 53.886,55	100,00 %	-	0,00 %
92259	17.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		R\$ 8.826,00	100,00 %	-	
92540	17.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		R\$ 9.227,99	100,00 %	-	
94216	17.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	-		-		R\$ 24.580,32	100,00 %	-	
94229	17.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		R\$ 2.393,17	100,00 %	-	
100327	17.5	ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	-		-		R\$ 2.150,42	100,00 %	-	
89714	17.6	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - TUBO DE QUEDA	-		-		R\$ 340,47	100,00 %	-	
89849	17.7	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - TUBO DE QUEDA	-		-		R\$ 191,00	100,00 %	-	
89584	17.8	CURVA PVC 90º CURTA - DN 100 - ÁGUA PLUVIAL	-		-		R\$ 215,12	100,00 %	-	
89590	17.9	CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ÁGUA PLUVIAL	-		-		R\$ 326,74	100,00 %	-	
98546	17.10	IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA E LAJE TÉCNICA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	-		-		R\$ 4.523,09	100,00 %	-	
104756	17.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS.	-		-		R\$ 1.112,23	100,00 %	-	
18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 12.197,88	55,42 %	-	0,00 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
3729/INSUMOS	18.1	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	-		-		R\$ 201,28	100,00 %	-	
89356	18.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA E DRENOS AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 5.576,41	100,00 %	-	
34636/INSUMOS	18.3	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	-		-		R\$ 573,66	100,00 %	-	
11830/INSUMOS	18.4	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	-		-		R\$ 74,54	100,00 %	-	
90443	18.5	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-		-		R\$ 132,42	100,00 %	-	
89447	18.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 530,55	100,00 %	-	
89448	18.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 34,58	100,00 %	-	
89367	18.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 209,04	100,00 %	-	
89387	18.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 245,22	100,00 %	-	
89568	18.10	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 44,03	100,00 %	-	
89369	18.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 43,92	100,00 %	-	
89400	18.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 278,08	100,00 %	-	
94495	18.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 289,86	100,00 %	-	
94496	18.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 131,67	100,00 %	-	
36801/INSUMOS	18.15	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	-		-		-		-	
89709	18.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	-		-		R\$ 76,17	100,00 %	-	
89590	18.17	CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 163,37	100,00 %	-	
89731	18.18	JOELHO PVC 90º CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 54,03	100,00 %	-	
89563	18.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 171,08	100,00 %	-	
89567	18.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 395,88	100,00 %	-	
89753	18.21	LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 45,56	100,00 %	-	
89778	18.22	LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 131,64	100,00 %	-	
95693	18.23	LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 317,95	100,00 %	-	
89712	18.24	TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 242,77	100,00 %	-	
89714	18.25	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 184,04	100,00 %	-	
89849	18.26	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		R\$ 565,92	100,00 %	-	
104173	18.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	-		-		R\$ 523,75	100,00 %	-	
95472	18.28	VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
100878	18.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
93441	18.30	BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	-		-		-		-	
86903	18.31	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		-	
100867	18.32	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		-	
98110	18.33	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	-		-		R\$ 475,62	100,00 %	-	
93358	18.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	-		-		R\$ 484,84	100,00 %	-	
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 4.591,26	42,92 %	R\$ 5.682,86	53,13 %
101494	19.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		R\$ 1.870,98	100,00 %	-	
93358	19.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	-		-		R\$ 178,68	100,00 %	-	
93008	19.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 207,14	100,00 %	-	
103005	19.4	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		R\$ 738,37	100,00 %	-	
101875	19.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 507,87	100,00 %	-	
104780	19.6	RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	-		-		R\$ 327,18	100,00 %	-	
91845	19.7	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 761,04	100,00 %	-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
91924	19.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 134,40	100,00 %
91926	19.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 732,00	100,00 %
91928	19.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 756,00	100,00 %
91934	19.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 2.184,00	100,00 %
93655	19.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 31,64	100,00 %
93656	19.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 47,46	100,00 %
93659	19.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 29,02	100,00 %
91996	19.15	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 855,00	100,00 %
91997	19.16	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 338,03	100,00 %
92023	19.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 392,64	100,00 %
92029	19.18	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-		R\$ 73,73	100,00 %
98307	19.19	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		R\$ 66,13	100,00 %
98308	19.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-		R\$ 42,81	100,00 %
39390/INSUMOS	19.21	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	-		-		-		-	
39391/INSUMOS	19.22	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	-		-		-		-	
100903	19.23	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	-		-		-		-	
20 URBANISMO/PAISAGISMO PÁTIO FUNDOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 4.806,63	12,75 %
104791	20.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO.	-		-		-		R\$ 1.990,97	100,00 %
100577	20.2	TERRAPLANAGEM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MECANIZADA - PÁTIO	-		-		-		R\$ 376,74	100,00 %
94273	20.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	-		-		-		R\$ 2.438,92	100,00 %
92403	20.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.	-		-		-		-	
97622	20.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - MURO EXISTENTE	-		-		-		-	
87529	20.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E ≈17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-		-	
88411	20.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
88417	20.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	-		-		-		-	
99837	20.9	GRADE METÁLICA FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (DIMENÇÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-		-	
37562/INSUMOS	20.10	PORTÃO DE CORRER MOTORIZADO EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	-		-		-		-	
38639/INSUMOS	20.11	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, MOREIA, DEMAIS CONFORME PROJETO	-		-		-		-	
98504	20.12	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - CANTEIROS	-		-		-		-	
TOTAIS			R\$ 213.226,60	11,35%	R\$ 126.454,16	6,73%	R\$ 239.999,35	12,78%	R\$ 184.074,86	9,80%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 580.709,72	31,0%	R\$ 707.163,88	37,7%	R\$ 947.163,23	50,5%	R\$ 1.131.238,09	60,3%

RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ANTIGA PREFEITURA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOTAL					
ÁREA EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PRINCIPAL - A=777,62 m² / PRÉDIO ANEXO - A=120,81 M²			 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO					
ENDEREÇO: RUA ANDRADE NEVES, CENTRO - RIO PARDO/RS								
DATA: abr/24								
ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %	R\$ 2.943,96	10,00 %
90769	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %	R\$ 1.623,36	10,00 %
90776	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %	R\$ 1.320,60	10,00 %
2 SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 2.308,25	2,35 %	R\$ 2.308,25	2,35 %	R\$ 2.308,25	2,35 %
4813/INSUMOS	2.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 x 2,00 M)	-		-		-	
10776/INSUMOS	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %	R\$ 940,86	10,00 %
10777/INSUMOS	2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %	R\$ 1.367,39	10,00 %
101493	2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA)	-		-		-	
3729/INSUMOS	2.5	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL	-		-		-	
89273	2.6	DESLOCAMENTO/LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	-		-		-	
89272	2.7	LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO	-		-		-	
97625	2.8	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO E SEM DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS	-		-		-	
99059	2.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	-		-		-	
98459	2.10	INSTALAÇÃO DE TAPUMES COM TELHA METÁLICA	-		-		-	
3 INFRAESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
93358	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA NIVELAMENTO DA OBRA (ATERRO+PORÃO)	-		-		-	
96523	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	-		-		-	
97624	3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
96532	3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-	
104920	3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	-		-		-	
104921	3.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	-		-		-	
96558	3.7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	-		-		-	
96533	3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS BALDRAME (ÁREA TOTAL 123,56 M² - 2 UTILIZAÇÕES)	-		-		-	
104916	3.9	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
104919	3.10	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
104920	3.11	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
96557	3.12	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
4 SUPERESTRUTURA PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92411	4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - PORÃO	-		-		-	
92759	4.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-	
92761	4.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø8MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-	
92763	4.4	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PORÃO	-		-		-	
103672	4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PORÃO	-		-		-	
92447	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - TÉRREO	-		-		-	
92759	4.7	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-	
92762	4.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-	
92763	4.9	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - TÉRREO	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - TERREO	-		-		-	
101963	4.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - TERREO	-		-		-	
92762	4.12	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - TERREO	-		-		-	
103674	4.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - TERREO	-		-		-	
92411	4.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - TERREO	-		-		-	
92759	4.15	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	-		-		-	
92763	4.16	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - TERREO	-		-		-	
103672	4.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - TERREO	-		-		-	
97624	4.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
96532	4.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES (COXINS DE TRANSIÇÃO)	-		-		-	
104920	4.20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	-		-		-	
104921	4.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM (COXINS DE TRANSIÇÃO)	-		-		-	
96558	4.22	CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (COXINS DE TRANSIÇÃO)	-		-		-	
101975	4.23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-	
95946	4.24	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	-		-		-	
95947	4.25	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	-		-		-	
92447	4.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGAS ESCADAS	-		-		-	
92759	4.27	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	-		-		-	
92762	4.28	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	-		-		-	
92763	4.29	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS ESCADAS	-		-		-	
101963	4.30	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PATAMAR ESCADA	-		-		-	
103674	4.31	CONCRETAGEM DE ESCADAS, VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - ESCADAS	-		-		-	
92447	4.32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92759	4.33	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92762	4.34	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92763	4.35	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
103674	4.36	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
101963	4.37	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92762	4.38	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
103674	4.39	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92411	4.40	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92759	4.41	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92763	4.42	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
103672	4.43	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO - PAVIMENTO SUPERIOR	-		-		-	
92447	4.44	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	-		-		-	
92759	4.45	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
92762	4.46	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
92763	4.47	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
103674	4.48	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
101963	4.49	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, VIGOTA TRELÇADA, ENCHIMENTO EPS - INCLUSIVE ESCORAMENTO, ARMAÇÃO (MALHA AÇO CA-60 4,2 MM C/15X15CM) E CONCRETAGEM (CONCRETO Fck=30 Mpa 12 cm) - LAJE RESERVATÓRIO	-		-		-	
103674	4.50	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LAJE RESERVATÓRIO	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
92447	4.51	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		-		-	
92759	4.52	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		-		-	
92762	4.53	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		-		-	
103674	4.54	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	-		-		-	
5 PAINES E PAREDES PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	R\$ 55.320,26	80,01 %	-	0,00 %
103324	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	-		-		-	
101159	5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO PEDRA - RECOMPOSIÇÃO PAREDE EXISTENTE DEMOLIDA - PORÃO	-		-		-	
93186	5.3	VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	-		-		-	
96359	5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	-		R\$ 37.700,77	100,00 %	-	
102235	5.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	-		R\$ 2.970,69	100,00 %	-	
98454	5.6	ARCOS DE MADEIRA PISO TÉRREO (RECONSTRUÇÃO NAS DIMENSÕES E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		R\$ 2.129,57	100,00 %	-	
99837	5.7	GUARDA-CORPO DE FERRO DE 1,10M, GRADIL FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		R\$ 8.490,84	100,00 %	-	
99839	5.8	GUARDA-CORPO/CORRIMÃO DE MADEIRA DE 1,10M, FORMADO POR BARRAS TRABALHADAS, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		R\$ 2.127,46	100,00 %	-	
99857	5.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, DE 1,10M, COM PEGADOR EM MADEIRA, FIXADO COM PARAFUSOS. (DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		R\$ 1.900,93	100,00 %	-	
6 REVESTIMENTOS PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 232.401,10	54,38 %	R\$ 55.788,32	13,05 %	R\$ 12.625,54	2,95 %
97631	6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
99833	6.2	LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87879	6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87531	6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87269	6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	-		-		-	
87529	6.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
96129	6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (INCLUSIVE LIXAMENTO)	-		-		-	
87893	6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
104217	6.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87843	6.10	RESTAURO DE DETALHE DECORATIVO MONOCAMADA EM FACHADA, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E ACABAMENTO RASPADO, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87690	6.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	-		-		-	
101731	6.12	PISO EM PEDRA - BASALTO LEVIGADO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 94.380,04	100,00 %	-		-	
101746	6.13	ASSOALHO DE MADEIRA - INCLUSIVE ASSENTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 126.669,96	100,00 %	-		-	
101159	6.14	PISO EM TIJOLO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 5.552,76	100,00 %	-		-	
87261	6.15	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² - BANHEIROS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	R\$ 2.502,72	100,00 %	-		-	
10737/INSUMOS	6.16	PEITORIL LINEAR EM MADEIRA, L= "25" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	R\$ 1.715,58	100,00 %	-		-	
4825/INSUMOS	6.17	SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	R\$ 1.580,04	100,00 %	-		-	
98688	6.18	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA CONFORME PROJETO.	-		R\$ 15.578,38	80,00 %	R\$ 3.894,59	20,00 %
88411	6.19	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	-		R\$ 5.751,21	80,00 %	R\$ 1.437,80	20,00 %
88417	6.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 2 DEMÃOS	-		R\$ 29.172,61	80,00 %	R\$ 7.293,15	20,00 %
102193	6.21	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - BARROTES APARENTES PORÃO	-		R\$ 495,88	100,00 %	-	
102213	6.22	PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS - BARROTES APARENTES PORÃO	-		R\$ 4.790,24	100,00 %	-	
7 PORTAS E JANELAS PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 134.496,19	98,67 %
97645	7.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
97644	7.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
91299	7.3	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENSÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURA - PORÃO	-		-		R\$ 9.552,42	100,00 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
100693	7.4	KIT PORTA DE MADEIRA MACIÇA (DIMENÇÕES CONFORME ABERTURA EXISTENTE), ESPESSURA 3,5 CM - INSTALAÇÃO, PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURA - TERREO	-		-		R\$ 10.821,52	100,00 %
COMPOSIÇÃO 01	7.5	REFORMA DE JANELAS EM MADEIRA EXISTENTES	-		-		R\$ 5.088,71	100,00 %
COMPOSIÇÃO 02	7.6	REFORMA GRADIL EM FERRO EXISTENTES (SACADA E JANELAS)	-		-		R\$ 169,72	100,00 %
102183	7.7	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	-		-		R\$ 2.116,14	100,00 %
90794	7.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 43.279,20	100,00 %
90791	7.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 1.725,95	100,00 %
100674	7.10	JANELA DE MADEIRA - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BATENTE, ALIZAR, FERRAGENS, VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 60.598,54	100,00 %
44399/INSUMOS	7.11	JANELA TIPO SANFONA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25; 4 FOLHAS EM VIDROS 6 MM, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, COM BATENTE E FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 1.143,99	100,00 %
8 TELHADO E FÓRRO PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	R\$ 87.412,74	47,77 %	-	0,00 %
92262	8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO SUPERIOR DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		-	
92261	8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		-	
92259	8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		-	
92540	8.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		-	
94204	8.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL (CONFORME MODELO EXISTENTE NO PRÉDIO), COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		-	
94219	8.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		-	
94229	8.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		-	
100327	8.8	ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	-		-		-	
40784/INSUMOS	8.9	TUBO DE QUEDA COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, INCLUSIVE FIXAÇÃO	-		-		-	
98546	8.10	IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO/FORRO - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA SOB TELHAS, UMA CAMADA (TÉRMICA), E=4MM	-		-		-	
98546	8.11	IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	-		-		-	
104756	8.12	FORRO EM MADEIRA (TÁBUA DE CEDRO 2X20 CM), PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, E ACABAMENTO (PINTURA). REF.(3286/INSUMOS) - CONFORME MADEIRA E MODELO ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO	-		R\$ 75.953,01	100,00 %	-	
96114	8.13	FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	-		R\$ 2.478,74	100,00 %	-	
96123	8.14	ACABAMENTO PARA FORRO, RODA-FORRO (MOLDURA EM GESSO, COM LARGURA DE 15 CM) - MODELO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		R\$ 8.980,99	100,00 %	-	
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS PRÉDIO PRINCIPAL			-	0,00 %	R\$ 15.124,01	33,08 %	R\$ 589,04	1,29 %
3729/INSUMOS	9.1	KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	-		-		-	
7603/INSUMOS	9.2	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA - PADRÃO POPULAR	-		-		-	
89356	9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
34636/INSUMOS	9.4	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	-		-		-	
11830/INSUMOS	9.5	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	-		-		-	
90443	9.6	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-		-		-	
89447	9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89448	9.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89367	9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
89387	9.10	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89568	9.11	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89369	9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
89400	9.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
94495	9.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
94496	9.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
36801/INSUMOS	9.16	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	-		-		R\$ 589,04	100,00 %
89709	9.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	-		-		-	
89585	9.18	CURVA PVC 45º LONGA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
89731	9.19	CURVA PVC 45º LONGA - DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89584	9.20	CURVA PVC 90º CURTA - DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89590	9.21	CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89731	9.22	JOELHO PVC 90º CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89563	9.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89567	9.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89753	9.25	LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89778	9.26	LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
95693	9.27	LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89712	9.28	TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89714	9.29	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89849	9.30	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
104173	9.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	-		-		-	
95472	9.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 916,74	100,00 %	-	
100878	9.33	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 3.100,68	100,00 %	-	
93441	9.34	BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	-		R\$ 6.292,96	100,00 %	-	
86903	9.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 855,92	100,00 %	-	
86906	9.36	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		R\$ 1.242,16	100,00 %	-	
100867	9.37	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		R\$ 2.715,55	100,00 %	-	
98053	9.38	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M	-		-		-	
98059	9.39	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 1,70 M	-		-		-	
98110	9.40	CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	-		-		-	
103005	9.41	CAIXA DE INSPEÇÃO E COLETA EM ALVENARIA, COM TAMPA/GRADIL (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		-	
93358	9.42	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	-		-		-	
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIO PRINCIPAL			R\$ 38.119,39	37,92 %	-	0,00 %	R\$ 11.064,56	11,01 %
101512	10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR 125A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		-	
5033/INSUMOS	10.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - TRIFÁSICO	-		-		-	
101494	10.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		-	
5033/INSUMOS	10.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M - MONOFÁSICO COM DUAS ENTRADAS	-		-		-	
93358	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	-		-		-	
93008	10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
103005	10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		-	
101875	10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
104780	10.9	RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	-		-		-	
91845	10.10	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
91856	10.11	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
91860	10.12	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
91924	10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 806,40	60,00 %	-		-	
91926	10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 5.270,40	60,00 %	-		-	
91928	10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 4.082,40	60,00 %	-		-	
91930	10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 4.435,20	60,00 %	-		-	
91934	10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 5.569,20	60,00 %	-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
92984	10.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 9.357,00	60,00 %	-		-	
92988	10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 7.502,40	60,00 %	-		-	
93655	10.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 94,92	60,00 %	-		-	
93656	10.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 66,44	60,00 %	-		-	
93657	10.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 106,08	60,00 %	-		-	
93659	10.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 17,41	60,00 %	-		-	
101894	10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 85A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 326,18	60,00 %	-		-	
101895	10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 485,36	100,00 %	-		-	
91996	10.26	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 2.745,00	100,00 %
91997	10.27	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 1.255,54	100,00 %
92023	10.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 1.243,36	100,00 %
92029	10.29	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 811,03	100,00 %
97596	10.30	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 442,25	100,00 %
98307	10.31	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 793,56	100,00 %
98308	10.32	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 513,72	100,00 %
39390/INSUMOS	10.33	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	-		-		R\$ 2.215,36	100,00 %
39391/INSUMOS	10.34	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	-		-		R\$ 621,74	100,00 %
100903	10.35	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	-		-		R\$ 423,00	100,00 %
11 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO PRINCIPAL + ANEXO			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 4.244,36	100,00 %
101908	11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		R\$ 2.596,44	100,00 %
97599	11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		R\$ 752,64	100,00 %
37539/INSUMOS	11.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		R\$ 516,88	100,00 %
37558/INSUMOS	11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NO PPCI	-		-		R\$ 378,40	100,00 %
12 INFRAESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
96523	12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	-		-		-	
96532	12.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-	
104918	12.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	-		-		-	
96558	12.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	-		-		-	
96533	12.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS BALDRAME - 2 UTILIZAÇÕES	-		-		-	
104916	12.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
104919	12.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
104920	12.8	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
96557	12.9	CONCRETO USINADO Fck = 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - VIGAS BALDRAME	-		-		-	
13 SUPERESTRUTURA PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92411	13.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES	-		-		-	
92759	13.2	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	-		-		-	
92763	13.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø12,5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - PILARES	-		-		-	
103672	13.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO	-		-		-	
92447	13.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - CINTAMENTO	-		-		-	
92759	13.6	ARMAÇÃO AÇO CA 60 Ø5MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
92762	13.7	ARMAÇÃO AÇO CA 50 Ø10MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
103674	13.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS - CINTAMENTO	-		-		-	
14 PAINES E PAREDES PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
103324	14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO (ESPESSURA DA PAREDE 15 CM)	-		-		-	
93186	14.2	VERGA E CONTRAVERGA PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,50 M DE VÃO	-		-		-	
15 REVESTIMENTOS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	R\$ 3.114,16	5,30 %	R\$ 7.244,21	12,33 %
97631	15.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, RETIRADA DO REBOCO DEGRADADO EXISTENTE, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
99833	15.2	LAVAGEM DE ALVENARIA COM ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87879	15.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87531	15.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87269	15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (RETIFICADO, CLASSE A) DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	-		-		-	
87529	15.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
87893	15.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
104217	15.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		-	
90406	15.9	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	-		-		-	
87690	15.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM.	-		-		-	
101159	15.11	PISO EM TJOLO MACIÇO RECOZIDO - INCLUSIVE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		-	
101966	15.12	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= *25" CM, E= *2" CM, CORTE RETO	-		R\$ 527,78	100,00 %	-	
4825\INSUMOS	15.13	SOLEIRA EM MARMORE/GRANITO/ARENITO, POLIDO/CORTADO, L= *25" CM, E= *3" CM, CORTE RETO	-		R\$ 2.586,38	100,00 %	-	
98688	15.14	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	-		-		R\$ 1.718,25	100,00 %
88411	15.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - PAREDES E TETOS - 2 DEMÃOS	-		-		R\$ 910,01	100,00 %
88417	15.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - PAREDES INTERNAS + EXTERNAS E TETOS - 2 DEMÃOS	-		-		R\$ 4.615,95	100,00 %
16 PORTAS E JANELAS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 30.506,81	99,35 %
97645	16.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
97644	16.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	-		-		-	
90790	16.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 7.367,80	100,00 %
90791	16.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE CORRER MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 1.725,95	100,00 %
100702	16.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM TRÊS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		R\$ 6.130,38	100,00 %
91341	16.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, VIDROS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	-		-		R\$ 11.784,65	100,00 %
100674	16.7	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8 MM, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 3.498,03	100,00 %
17 TELHADO E FÔRRO PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92259	17.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA-TESOURA EM MADEIRA, VÃO ENTRE 3 E 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO	-		-		-	
92540	17.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	-		-		-	
94216	17.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	-		-		-	
94229	17.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	-		-		-	
100327	17.5	ALGEROSA METÁLICA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	-		-		-	
89714	17.6	TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - TUBO DE QUEDA	-		-		-	
89849	17.7	TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - TUBO DE QUEDA	-		-		-	
89584	17.8	CURVA PVC 90º CURTA - DN 100 - ÁGUA PLUVIAL	-		-		-	
89590	17.9	CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ÁGUA PLUVIAL	-		-		-	
98546	17.10	IMPERMEABILIZAÇÃO FACE SUPERIOR PLATIBANDA E LAJE TÉCNICA - MANTA ASFÁLTICA INSTALADA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM	-		-		-	
104756	17.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS.	-		-		-	
18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PRÉDIOS ANEXOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 9.810,98	44,58 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
3729/INSUMOS	18.1 KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL (PRÉDIO PRINCIPAL + CAFETERIA)	-		-		-	
89356	18.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA E DRENOS AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
34636/INSUMOS	18.3 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	-		-		-	
11830/INSUMOS	18.4 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	-		-		-	
90443	18.5 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-		-		-	
89447	18.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89448	18.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89367	18.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
89387	18.9 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89568	18.10 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
89369	18.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
89400	18.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
94495	18.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
94496	18.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
36801/INSUMOS	18.15 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	-		-		R\$ 220,89	100,00 %
89709	18.16 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	-		-		-	
89590	18.17 CURVA PVC 90º CURTA - DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89731	18.18 JOELHO PVC 90º CURTA - DN 50 COM ANEL - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89563	18.19 JUNÇÃO SIMPLES PVC 50 - 50 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89567	18.20 JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 - 100 MM - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89753	18.21 LUVA SIMPLE PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89778	18.22 LUVA SIMPLE PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
95693	18.23 LUVA SIMPLE PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89712	18.24 TUBO RÍGIDO PVC DN 50 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89714	18.25 TUBO RÍGIDO PVC DN 100 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
89849	18.26 TUBO RÍGIDO PVC DN 150 - ESGOTO PREDIAL	-		-		-	
104173	18.27 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	-		-		-	
95472	18.28 VASO SANITÁRIO SIFONADO - CAIXA ACOPLADA - PCD COM ABERTURA FRONTAL - LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 916,74	100,00 %
100878	18.29 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 3.100,68	100,00 %
93441	18.30 BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (tam. 1,50x0,60 m) COM CUBA DE EMBUTIR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA.	-		-		R\$ 1.573,24	100,00 %
86903	18.31 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		R\$ 1.283,88	100,00 %
100867	18.32 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		R\$ 2.715,55	100,00 %
98110	18.33 CAIXA DE GORDURA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC	-		-		-	
93358	18.34 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	-		-		-	
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA PRÉDIOS ANEXOS		-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 422,77	3,95 %
101494	19.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 63A, COM ATERRAMENTO (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	-		-		-	
93358	19.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEO	-		-		-	
93008	19.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
103005	19.4 CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA (MEDIDAS CONFORME PROJETO)	-		-		-	
101875	19.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
104780	19.6 RASGO LINEAR ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS	-		-		-	
91845	19.7 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC PARA LAJE E ALVENARIA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
91924	19.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
91926	19.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
91928	19.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
91934	19.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
93655	19.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
93656	19.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
93659	19.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
91996	19.15	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
91997	19.16	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
92023	19.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
92029	19.18	INTERRUPTOR DUPLO e HOTEL DE EMBUTIR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-		-		-	
98307	19.19	TOMADA DE REDE LÓGICA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
98308	19.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		-		-	
39390/INSUMOS	19.21	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	-		-		R\$ 237,36	100,00 %
39391/INSUMOS	19.22	ARANDELA PARA FACHADA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	-		-		R\$ 44,41	100,00 %
100903	19.23	LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm	-		-		R\$ 141,00	100,00 %
20 URBANISMO/PAISAGISMO PÁTIO FUNDOS			-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 32.901,22	87,25 %
104791	20.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO.	-		-		-	
100577	20.2	TERRAPLANAGEM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MECANIZADA - PÁTIO	-		-		-	
94273	20.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	-		-		-	
92403	20.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.	-		-		R\$ 13.180,36	100,00 %
97622	20.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - MURO EXISTENTE	-		-		R\$ 275,23	100,00 %
87529	20.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E =17,5MM, ACESSO POR ANDAIME.	-		-		R\$ 1.325,89	100,00 %
88411	20.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	-		-		R\$ 316,89	100,00 %
88417	20.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS - MURO LATERAL - 2 DEMÃOS	-		-		R\$ 1.607,39	100,00 %
99837	20.9	GRADE METÁLICA FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (DIMENÇÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	-		-		R\$ 7.307,69	100,00 %
37562/INSUMOS	20.10	PORTAO DE CORRER MOTORIZADO EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	-		-		R\$ 5.411,66	100,00 %
38639/INSUMOS	20.11	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, MOREIA, DEMAIS CONFORME PROJETO	-		-		R\$ 1.743,10	100,00 %
98504	20.12	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - CANTEIROS	-		-		R\$ 1.733,01	100,00 %
TOTAIS			R\$ 275.772,70	14,68%	R\$ 222.011,70	11,82%	R\$ 249.157,89	13,27%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 1.407.010,79	75,0%	R\$ 1.629.022,49	86,8%	R\$ 1.878.180,38	100%

RIO PARDO/RS, 22 DE ABRIL DE 2024

RODRIGO MELLO WITT
Engº. Civil CREA RS 172076
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Rio Pardo