

Cronograma Físico Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote	Grau de Sigilo
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA	ESCOLA AURELIO GUERRA	SANTA RITA	#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
Total: R\$ 43.094,67				40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassar:		%:												
	Contrapartida:														
	Outros:	17.237,87		17.237,87	25.856,80										
Acumulado:	Investimento:		%:												
	Repassar:														
	Contrapartida:	17.237,87		17.237,87	43.094,67										
				Investimento:	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67	43.094,67

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

quinta-feira, 13 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico:
Nome: GONZALO BONFIGLIO
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 13207451