

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)											
EXECUÇÃO DA TORRE - RESERVATÓRIO PETRY											
RUA REINALDO FREDERICO PETRY, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, BAIRRO 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS											
ITEM	DESCRIÇÃO	V. ITEM	% ITEM	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		SOMA	
		(R\$)		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.208,76	7,82%	R\$ 2.762,63	30,00%	R\$ 2.762,63	30,00%	R\$ 3.683,50	40,00%	R\$ 9.208,76	100,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.166,68	7,79%	R\$ 4.583,34	50,00%	R\$ 4.583,34	50,00%			R\$ 9.166,68	100,00%
3	ESTRUTURA RESERVATÓRIO	R\$ 94.588,59	80,37%	R\$ 28.376,58	30,00%	R\$ 28.376,58	30,00%	R\$ 37.835,44	40,00%	R\$ 94.588,60	100,00%
4	APOIO PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 2.646,40	2,25%			R\$ 1.323,20	50,00%	R\$ 1.323,20	50,00%	R\$ 2.646,40	100,00%
5	SERVIÇO DE GUINDASTE / POSICIONAMENTO RESERVATÓRIO	R\$ 2.084,88	1,77%					R\$ 2.084,88	100,00%	R\$ 2.084,88	100,00%
	TOTAL	R\$ 117.695,31		R\$ 35.722,55	30,35%	R\$ 37.045,75	31,48%	R\$ 44.927,02	38,17%	R\$ 117.695,32	100,00%
	ACUMULADO			R\$ 35.722,55	30,35%	R\$ 72.768,30	61,83%	R\$ 117.695,32	100,00%		



William Eduardo Weiler
Engenheiro Civil - CREA-RS 149.345



Prefeito Gaspar Behne
Município de Lindolfo Collor, RS