



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	GESTOR SEGIMU	PROGRAMA SEGIMU BR 470	AÇÃO / MODALIDADE SEGIMU BR 470	OBJETO PLACAS VELOCIMETRO - LOMBADAS EDUCATIVAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL				
PROponente / Tomador PM BENTO GONÇALVES - SEGIMU		MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES	LOCALIDADE / ENDEREÇO BR 470 km 217+350m (ROTULA COM ANTONIO MICHELON)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PLACAS VELOCIMETRO				
DATA BASE fev-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PLACAS VELOCIMETRO EDUCATIVAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA	BDI 1 23,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	148.127,61		Parcela (%) 0,80%	16,00%	83,20%					
				Parcela (R\$) 1.185,02	23.700,42	123.242,17					
				Acumulado (%) 0,80%	16,80%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 1.185,02	24.885,44	148.127,61					
1.	PLACAS VELOCIMETRO EDUCATIVAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E TEMPORÁRIA	148.127,61		Parcela (%) 0,80%	16,00%	83,20%					
				Acumulado (%) 0,80%	16,80%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 1.185,02	24.885,44	148.127,61					

Local

29 de abril de 2024

Data

Nome: TOBIAS MENEGUZZO

Título: ENGº CIVIL

CREA/CAU 109.132-D

ART/RRT: 13156824