

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01		MÊS - 02	
			SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	Pavimentação - esquina ruas Pinto Bandeira e Av. General Osório	R\$64.933,20	50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL		R\$64.933,20				100,00